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RESUMEN  
 
El objetivo de la investigación fue realizar una evaluación ex post del proyecto de manejo 
de páramos y alternativas productivas Unión de Organizaciones Campesinas del 
Noroccidente de Tungurahua (UNOCANT) 2013 – 2015 para la toma de decisiones 
organizacionales orientadas al mejoramiento de la productividad, teniendo como base los 
lineamiento de la Constitución de la República del Ecuador y del Plan Nacional del Buen 
Vivir; para ello se aplicó instrumentos de recolección de datos tanto primarios como 
secundarios. El grupo beneficiario principal de este proyecto es el conformado por las 
comunidades que forman parte de la UNOCANT, participado un total de 620 familias de 
manera directa y 1000 familias de manera indirecta cuya meta era conservar los recursos 
naturales del páramo a través de la ejecución de alternativas agro productivas para mejorar 
la calidad de vida de acuerdo a los lineamientos y estratégicas establecidas. El Gobierno 
local a su vez habría contratado los servicios de la Fundación M.A.R.C.O. para la 
ejecución del proyecto. Se concluye, al finalizar la investigación ex post y de acuerdo con 
la información disponible del proyecto, que no habrían existido las suficientes 
consideraciones de necesidades y proyecciones en las fases de diseño,  planificación, 
coordinación y ejecución. Al realizar la investigación, no se encontró información de 
línea base para analizar los objetivos y para medir su cumplimiento. La relación entre los 
objetivos, componentes y actividades no es lo suficientemente estructurada. Se 
recomienda determinar instancias y metodologías más adecuadas en la fase de diseño, 
coordinación, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo, incluyendo técnicas de 
evaluación ex ante, durante y   ex-post.  
 
 
Palabras claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, < 
DESARROLLO LOCAL> < CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS > < ALTERNATIVAS 
PRODUCTIVAS > < EVALUACIÓN EX POST > < BENEFICIARIOS DE LA 
COMUNIDAD> 
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ABSTRACT 
 
The objective of the research was to carry out an subsequent evaluation of the 
management project of the paramo and productive alternatives, Union of Peasant 
Organizations of the North west of Tungurahua (UNOCANT) 2013 - 2015 for the 
organizational decision oriented towards the improvement of the productivity; based on 
the guidelines of the Constitution of the Republic of Ecuador and the National Plan of 
Good living; To this end, both primary and secondary data collection instruments were 
applied. The main beneficiary group of this project is the one formed by the communities 
that are part of UNOCANT, a total of 620 families participated directly and 1000 families 
in an indirect way whose goal was to conserve the natural resources of the paramo through 
the execution of agro-productive alternatives to improve the quality of life according to 
established guidelines and strategies. The local government in turn would have contracted 
the services of the Foundation M.A.R.C.O. For the execution of the project. At the end of 
the ex post investigation and according to the available information of the project, it was 
concluded that there were not sufficient, needs and projections considerations in the 
design, planning, coordination and execution phases. At the time of the investigation, no 
baseline information was found to analyze the objectives and to measure their 
compliance. The relationship between objectives, components and activities is not 
sufficiently structured. It is recommended to identify more appropriate instances and 
methodologies in the design, coordination, formulation and execution of development 
projects, including previous, during and subsequent, evaluation techniques. 
 
 
Key words: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <LOCAL 
DEVELOPMENT> <CONSERVATION OF PARAMO> <PRODUCTIVE 
ALTERNATIVES> <EX POST EVALUATION> <COMMUNITY BENEFICIARIES> 
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CAPÍTULO I 
 
1.1 Introducción   
 
En la actualidad es de suma importancia la conservación de los recursos naturales de los 
páramos mediante alternativas agro – productivas, permitiendo el fortalecimiento de las 
organizaciones al cuidado de la naturaleza y  el mejoramiento de la calidad de vida de la 
familia y la sociedad.  
Los proyectos de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Tungurahua – 
UNOCANT buscan favorecer a los movimientos indígenas y sus organizaciones en su 
lucha contra la pobreza, por medio de la  responsabilidad social, ambiental y empresarial 
promoviendo la conservación del ecosistema y del páramo, mediante el financiamiento 
de las iniciativas económicas y productivas de las comunidades.  
En este sentido y considerando las actuaciones emprendidas por UNOCANT a través de 
alianzas, convenios y estrategias ambientales, productivas y  socio-organizativas se 
implementan sistemas de riego para el cultivo de la mora y de la fresa con sus respectivas 
plantas, poniendo en uso la nueva tecnología; obteniendo mejores resultados productivos. 
Además de brindar asistencia técnica en las diferentes granjas pecuarias logrando de esta 
manera mejorar los índices de producción y reduciendo las tasas de mortalidad por falta 
de un seguimiento sanitario.  
Es por ello que a través de los análisis de los resultados a largo plazo se evalúan los 
impactos del proyecto para la comparación  de los objetivos propuestos con los logrados. 
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1.2 Problema de investigación  
 
1.3 Planteamiento del problema 
 
Las decisiones adoptadas en los distintos niveles jerárquicos respecto de los objetivos, 
políticas, planes, estructuras, canales de comunicación, procedimientos y controles 
ejercidos dentro de una organización posibilitan maximizar resultados en términos de 
eficiencia, eficacia y economía; siendo estos indicadores que fortalecen el desarrollo de 
las sociedades. 
En la actualidad es necesario que las organizaciones evalúen sus logros y el cumplimiento 
de sus proyectos con fines constructivos para poder mejorar y optimizar el uso eficiente 
de recursos.  
El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua como entidad responsable de planificar 
e impulsar el desarrollo socioeconómico de la Provincia gozando de autonomía política 
y administrativa regido por los principios de solidaridad, equidad, interterritorial, 
integración y participación ciudadana; es responsable de realizar  actividades que 
apuntalen al mejoramiento y  la accesibilidad de los recursos productivos y bienestar 
social,  para los habitantes de la región considerando el aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad  y los recursos naturales disponibles, por ello se han suscrito convenios 
de cooperación institucional con la fundación M.A.R.C.O cuya finalidad es desarrollar 
acuerdos para protección del ecosistema y el páramo en siete comunidades campesinas: 
Ambatillo, Angamarquillo, Cullitahua, Angahuana, Llatantoma, Calgua Chico y Calgua 
Grande, organizadas como Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de 
Tungurahua UNOCANT, para lo cual también se ha suscrito a un Convenio de 
cooperación entre el Gobierno Provincial de Tungurahua y la “Fundación Minga para la 
Acción Rural y la Cooperación M.A.R.C.O” como organismo ejecutor del Plan de 
Manejo de Páramos para alcanzar  la sostenibilidad y participación de los beneficiarios. 
El Gobierno Provincial de Tungurahua establece como parte del Manejo y Protección de 
los páramos, la implementación de alternativas productivas en el uso y gestión  de los 
recursos naturales en los páramos, alternativas que deben darse de una forma participativa 
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y de acuerdo con las realidades ecológicas culturales y socioeconómicas locales y 
nacionales. 
En UNOCANT existe una falta de evaluación de resultados de los proyectos ejecutados, 
especialmente sobre del proyecto de manejo de páramos y alternativas  productivas, lo 
cual puede repercutir en la toma de decisiones futuras y afectar notablemente la 
productividad de la organización.  
En cuanto a la realización de un proceso de medición del desempeño poco estructurado 
puede inducir a la desconfianza, menor compromiso y menor productividad de las 
organizaciones. 
La evaluación es un punto clave en el desarrollo de cualquier proyecto y tiene repercusión 
directa en el trabajo y la evolución de la organización. Teniendo en cuenta que el éxito o 
fracaso de un proyecto depende, en gran medida de su grado de evaluación, que no es otra 
cosa que la valoración de sus riesgos, gastos, beneficios, recursos, elementos y el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cómo se mejorará la productividad y la toma decisiones organizacionales realizando una  
evaluación ex post del proyecto de manejo de páramos y alternativas productivas 
UNOCANT?  
 
1.5 Justificación de la investigación 
 
Mediante una evaluación ex post se logrará  obtener un mejor nivel de efectividad, así 
como también se podrán estructurar nuevas líneas de responsabilidades, por medio de las 
recomendaciones provenientes de la medición cuantitativa de los resultados.  
En el contexto actual de la gestión de proyectos de investigación y desarrollo se hace 
necesario contar con herramientas de monitoreo y evaluación sobre el avance, desempeño 
y cumplimiento de los proyectos, principalmente midiendo sus impactos en la sociedad. 
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Una evaluación ex post  apoya a la reconstrucción  y reformulación de políticas y 
procesos, además de  evaluar y medir el rendimiento en relación con los objetivos 
estratégicos planteados, identificando las fortalezas y debilidades en relación directa entre 
el desempeño y la productividad lograda de la ejecución del proyecto. 
 
1.6 Objetivos de la investigación 
 
1.6.1 Objetivo general  
 
Realizar una evaluación ex post del proyecto de manejo de páramos y alternativas 
productivas UNOCANT 2013 - 2015  
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar  la fundamentación  científica y teórica concerniente a la evaluación ex 
post. 
 Diagnosticar la realidad y el grado de cumplimiento de objetivos y metas.  
 Evaluar los impactos generados luego de la ejecución del proyecto de manejo de 
páramos y alternativas productivas UNOCANT 2013 - 2015  por medio de 
indicadores cuantitativos y cualitativos. 
 Proponer la retroalimentación respectiva para el mejoramiento de la productividad y 
toma de decisiones organizacionales en relación al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 
– 2017.  
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1.7 Hipótesis  
 
1.7.1 Hipótesis general 
 
La evaluación ex post del proyecto de manejo de páramos y alternativas productivas 
UNOCANT 2013 - 2015 contribuir significativamente al mejoramiento de la 
productividad a través de la toma decisiones organizacionales. 
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 CAPÍTULO II 
 
 
2.1 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.2 Proyectos para el desarrollo  
 
Existen numerosas formas de entender y definir a los proyectos, sin embargo en el ámbito 
de la cooperación al desarrollo, existe un consenso muy generalizado y hay que 
interpretarlo como una herramienta de carácter socioeconómico que busca la superación 
de determinadas carencias  de algo específico.  
Los proyectos integran variables de tipo social, cultural, económico, político, educativo, 
etc., y se apoyan en la utilización de los recursos disponibles. 
El autor Baker, (2000) concibe el proyecto de desarrollo como un conjunto de fuentes 
(financiación, personal y equipos) planteado para alcanzar objetivos sociales y 
económicos, en un período específico de tiempo. 
Por otra parte Banegas, (2000) señala que através de los proyectos, las personas 
convierten sus ideas iniciales en actividades que se suponen lograrán cambios 
beneficiosos en sus vidas.  
Otros autores como González L, (2000); Banegas, (2000); Moliner, (1988) y  Sánchez, 
(1999): hacen relación a que los proyectos son verdadero acto de creación que dan la 
oportunidad de establecer cómo, cuándo, en cuánto tiempo, para quién y con qué recursos 
se pueden lograr algunos objetivos o metas, mediante la combinación de los 
conocimientos e informaciones de una realidad especifica.  
De acuerdo a la UNESCO, los proyectos son actividades designadas  a lograr ciertos 
objetivos por medio de un presupuesto dado y en un período de tiempo determinado. 
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Los grupos beneficiarios son los protagonistas del proyecto, bien como objetos de acción 
de cambio o bien como sujetos del proyecto que participan en el mismo, cultivando sus 
potencialidades para hacer sostenibles las iniciativas puestas en marcha.  
Por otro lado los proyectos son también unidades operativas organizadas como un 
conjunto de procesos técnicos, que se expresan por medio de una concepción económica 
y tecnológica.  
 
2.3 Gestión de proyectos de desarrollo 
 
Un sistema de gestión de proyectos de desarrollo abarca varios procesos cuyo propósito 
es regenerar la toma de decisiones en relación con la retribución de recursos para el logro 
de objetivos a través de la movilización de medios adecuados para su elaboración. 
La Comisión de las Comunidades Europeas señala dos elementos claves en la mejora de 
la gestión de proyectos de desarrollo, por ejemplo concebir procesos que  contengan 
calidad en la gestión,  incorporar modelos participativos, respetar a los valores 
socioculturales, previsión de impactos entre otros.  
 
2.4 Acciones evaluadoras en los ciclos de vida de los proyectos de desarrollo  
 
La Gestión del Ciclo del Proyecto es un método que se emplea a las intervenciones de 
cooperación internacional para el desarrollo cuyos objetivos son definir lenguajes en 
común para los organismos que lo ejecutan, en relación con las fases o etapas de vida del 
proyecto.  
A pesar de la infinidad de aproximaciones, el enfoque integrado y el marco lógico son los 
instrumentos más utilizados por las agencias y organizaciones europeas a la hora de 
abordar la gestión del ciclo de un proyecto sobre todo en la planificación, seguimiento y 
evaluación del mismo. 
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                    Gráfico 1-2 Fases de un proyecto 
                          Fuente: García, J. C. (1992). Análisis del ciclo de un" proyecto" de cooperación al desarrollo. Información    
                          Comercial Española, ICE: Revista de economía, (702), 129-143. 
                          Realizado por: Alexandra Procel - 2017 
 
Todas las fases de la gestión de un proyecto pueden observarse desde dos puntos de vista 
claves: 
Como una herramienta de trabajo que consiente conocer, analizar y actuar. 
Como una herramienta de aprendizaje que permite, a través de la recolección de 
experiencias y conocimientos a lo largo de todo el proceso. 
 
2.5 La preparación del proyecto (identificación y formulación-planificación de 
proyectos de desarrollo  
 
La preparación del proyecto es una etapa crucial destinada a sentar las bases del proyecto, 
instituyendo la situación ideal a la que se quiere llegar y concretando los elementos que 
configuran la realidad del mismo. 
Identificar un proyecto es perfilar una idea de lo que se quiere hacer a partir del 
conocimiento de la situación que se quiere ejecutar es decir una evaluación EX ANTE 
DEL PROYECTO, los elementos comprendidos en la caracterización del proyecto deben 
ser suficientes para valorar y poder tomar decisiones sobre la fase de formulación-
planificación. 
Preparación
ImplementaciónEvaluación
Fases del 
proyecto
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La evaluación ex ante según el autor González L, (2000) soporta de la siguiente manera:   
Análisis de participación: implicados en el proceso, beneficiarios, donantes, ejecutores, 
otros. 
Análisis de vulnerabilidad y capacidad: análisis sistémico de los riesgos que amenazan a 
personas y comunidades y que les impiden llevar vidas plenas. 
Comprender las causas de dichas amenazas, a quiénes afectan en mayor grado y la 
evaluación de la capacidad físico-material, social, organizativa, actitudinal, etc. que 
permite establecer prioridades para la intervención. 
Análisis de problemas (árbol de problemas): análisis causa-efecto de problemas y sus 
consecuencias en la población estudiada. 
Análisis institucional (DOFA): análisis de debilidades y fortalezas, así como de amenazas 
y oportunidades de la institución 
Las distintas posiciones de estas instancias, su estructura organizativa, operacional y sus 
características socioculturales constituyen suficientes elementos sobre el marco de la 
identificación del proyecto, por lo que  también se incluye el estudio de viabilidad.  
 
2.5.1  Etapa de seguimiento  
 
El seguimiento (o monitoreo) es un proceso substancialmente interno a la ejecución del 
programa o proyecto  que reconoce revelar las anomalías que surjan durante la ejecución, 
por lo general el seguimiento de los proyectos no debe contener un sistema sofisticado de 
medición, pero es importante  que responda a los indicadores de progreso (eficiencia, 
eficacia). 
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2.5.2 Etapa de evaluación  
 
En la etapa de evaluación se  trata de recoger información para comprobar la 
implementación del plan y, a su vez provee datos para la evaluación de resultados y EX 
POST.  
 
2.6 La evaluación ex post  
 
Conocida como evaluación o análisis sobre un proyecto, en varios ámbitos como por 
ejemplo: cooperación, desarrollo etc. Una evaluación puede ser concebida como un 
proceso enfocado a determinar de manera sistemática y objetiva la pertinencia, eficacia e 
impacto de todas las actividades acorde a los objetivos institucionales.  
La Evaluación ex post, es la que determina  un análisis de efectos y resultados del 
proyecto después de haber sido ejecutado, una vez terminada la acción de desarrollo, 
existe dos tipos de evaluación pueden realizarse: en primer lugar se puede realizar una 
evaluación que consiste básicamente en un análisis de consecución de resultados y, 
eventualmente, del objetivo específico de intervención, acumulando toda la información 
producida por el seguimiento, que se conoce como evaluación  de fin de proyecto. 
En segundo lugar, y algo más completa que ésta, podemos encontrar la evaluación EX 
POST O POSTERIOR, que se  lleva a cabo tiempo después de ser finalizada la 
intervención y su nivel de análisis es más profundo, dado que evalúa con mayor 
persuasión el alcance de los resultados, su viabilidad e impactos, se trata del análisis de 
eficacia, eficiencia y pertinencia. 
En resumen, la evaluación puede ser entendida como una etapa propia (LA 
EVALUACIÓN EX POST O A POSTERIOR), como una evaluación a todas las etapas 
del ciclo del proyecto, dado que la propia naturaleza dinámica del proyecto y su 
permanente exigencia de toma de decisiones reúne la necesidad de que éstas se apoyen 
en consideraciones bien organizadas. 
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Así, es importante tener en cuenta la evaluación dentro del ciclo de intervención del 
proyecto, junto con los distintos momentos en que pueden recolectar datos sobre 
evaluación y juicios valorativos, como se describe en la tabla 1:  
 
Tabla 1-2: Acciones evaluadoras en el ciclo del proyecto 
ETAPA ACTIVIDADES ACCIÓN EVALUATIVA TEMPORALIDAD 
Preparación (Antes del 
proyecto) 
Identificación 
Formulación 
Planificación 
Evaluación de necesidades.  EVALUACIÓN EX 
ANTE 
Implementación 
(durante el proyecto) 
Ejecución y Seguimiento 
 
Se recopila a medida que se 
avanza en la 
implementación de un 
proyecto. 
EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 
Evaluación 
(Después del proyecto) 
Evaluación posterior Evaluación de resultados e 
impacto. 
EVALUACIÓN EX 
POST 
 
 
 
Fuente: Tibaduiza, M. L. C. (2006). Técnicas innovadoras para la evaluación del riesgo sísmico y su gestión en centros urbanos: 
Acciones ex ante y ex post. Universidad Politécnica de Catalunya.  
Realizado por: Alexandra Procel - 2017 
 
2.7 Diferencias entre seguimiento y evaluación ex post  
 
En la siguiente figura se sintetizan las diferencias entre seguimiento y evaluación ex post 
en proyectos: 
                         
 
Seguimiento 
 
 
 
Objetivo: Recolección de la información para la ejecución 
del proyecto y toma de decisiones. 
Período en que se realiza: Proyecto en ejecución. 
Necesidades: Revisión de funciones, actividades, 
situación financiera. 
Usuarios primarios: Entidad ejecutora. 
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Evaluación  
Ex Post 
 
 
 
Fuente: La evaluación EX POST requiere de una buena información generada por el monitoreo dado que para poder juzgar la eficacia 
y eficiencia de unas determinadas acciones en el cumplimiento de sus objetivos. (Mokate, K., 1998).  
Realizado por: Alexandra Procel. - 2017 
 
2.8 Evaluación ex post – funciones principales 
 
La evaluación posterior recoge como información primaria todos los documentos que se 
han ido recopilando en forma de seguimiento a las actividades como apoyo a la gestión 
del proyecto que se está ejecutando, dado que han debido orientar y reorientar las acciones 
programadas. 
Por otro lado, la evaluación posterior recoge información sobre la ejecución una vez el 
proyecto se ha terminado, lo que permite sacar conclusiones -en frío- sobre lo realizado 
con anterioridad y aportar recomendaciones claves en el cambio y reorientación del 
proyecto en el futuro (si se amplía) o de otros proyectos. 
La evaluación posterior permite medir la eficiencia en el desarrollo del proyecto, así como 
mirar los costes y la eficiencia del uso de los recursos y descubrir si es necesario mejorar 
el modo en que la organización realiza las actividades y tomar correctivos para el futuro 
(Esp Ministerio de Asuntos Exteriores, 2001, pág. 15). 
Objetivo: Recolección de información y verificación de 
efectos sobre lo ejecutado  
Período en que se realiza: Finalizado el proyecto  
Necesidades: Cumplimiento de objetivos (eficacia), 
revisión de resultados, eficiencia (recursos-resultados) 
Usuarios primarios: Entidad ejecutora, entidad 
financiadora, población beneficiada, entorno 
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2.8.1 La evaluación ex post hacia una propuesta integradora de agentes, modelos y 
herramientas 
 
Se puede hablar de cuatro tipos de evaluación ex post:  
1. La evaluación externa 
2. La evaluación interna 
3. La evaluación mixta 
4. La evaluación participativa 
- La evaluación externa o realizada por agentes externos: 
Se realiza con el concurso de personal técnico o evaluador experto procedente de otro 
medio, o que no está involucrado en la implementación y ejecución del proyecto. Estas 
personas normalmente son escogidas por el organismo financiador, bien sea una ONG, 
una agencia o un gobierno y entregan informes directamente al organismo donante (Patton, 
M., 1997).  
De acuerdo a Sandoval De Escurdia & Richard Muñoz, ( 2003): esta modalidad de 
evaluación es adecuada cuando se van a prestar atención  a resultados de responsabilidad, 
o cuando concurre la necesidad de un experto particular o de cierta experiencia. 
- La evaluación interna, autoevaluación o realizada por agentes internos: 
Se lleva a cabo por personas de la organización local o encargada del proyecto, con la 
finalidad principal de conocer los problemas o avances en sus actividades y así introducir 
los ajustes necesarios (Sánchez., 1999). 
Esta evaluación es realizada por personas de la misma organización quienes están al tanto 
de los objetivos, problemas, fortalezas y debilidades (Rubin, F., 1997; Estrella, M. y Gaventa, J., 
1998). 
- La evaluación mixta o realizada por agentes externos e internos: 
Se conforma un equipo mixto que integra agentes externos e internos al proyecto con una 
diferenciación de funciones, donde los internos se encargan de los aspectos locales y de 
la organización del proyecto; y los agentes externos se dedican a los aspectos más 
técnicos, estableciendo mediciones más estandarizadas y objetivas, incluso sirviendo de 
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facilitadores-formadores en la construcción de capacidades internas y viabilidad del 
proceso de monitoreo y evaluación (Pita Fernández & Pértegas Díaz , 2002).  
 
2.9 Fiabilidad de la evaluación ex post  
 
En el caso de la fiabilidad, es el agente externo el que conoce mejor los métodos y técnicas 
de consecución  de información y por ello maximizan las probabilidades de objetividad y 
utilización tecnología (Valiente Sando , 2004); (Proyecto SEA, 2001). 
 
2.10 La evaluación ex post en los principales modelos de gestión de la cooperación 
internacional 
 
En el caso de la cooperación al desarrollo, han venido evolucionando algunos modelos 
de gestión para  proyectos en los cuales se aplican en las etapas de planificación así como 
de seguimiento y evaluación (Alkin, 2004).  
 
2.10.1 Componentes de la evaluación  
 
La evaluación admite tomar decisiones a través del análisis  de varias  alternativas tanto 
en la vida profesional  como en la gestión de  proyectos ya sean de carácter social, 
productivos, públicos o privados, necesitando de la evaluación para optar por las mejores 
decisiones organizacionales, en la figura 3 se describen los componentes de la evaluación:  
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Gráfico 2-2 Componentes de la evaluación 
Fuente: Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo, 1997 pág. 31. 
Realizado por: Alexandra Procel - 2017 
 
Por otro lado de acuerdo a Gaventa, J. y Estrella, M. (1998)  existen cinco funciones 
claves de la gestión participativa en evaluación ex post: 
- Valoración del impacto. 
- Planificación y gestión de proyectos. 
- Fortalecimiento organizacional y aprendizaje institucional. 
- Entendimiento y negociación de las perspectivas de las partes implicadas. 
- Responsabilidad pública. 
 
2.11 Análisis de impactos 
 
Para poder realizar una evaluación ex post integral es necesario comprender las relaciones 
existentes entre el diseño, la ejecución y el monitoreo del proyecto con la finalidad de 
conocer el impacto general, social, cultural, económico y ambiental que ha generado el 
mismo. 
Viabilidad
Pertinencia
Impacto
Eficacia
Eficiencia
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Para poder llevar a cabo el análisis de impactos de una evaluación ex post se determinan 
indicadores generales por medio de un rango de niveles de impactos positivos y negativos; 
como se detalla en la siguiente figura:  
 
Gráfico 3-2 Evaluación de impactos 
Fuente: Evaluación de impacto, Santiago,  Noviembre (2009) 
Realizado por: Alexandra Procel. - 2017 
 
2.12 Requisitos para desarrollar una evaluación de impactos  
 
En el proyecto deben estar establecidos de manera muy clara y precisa los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, los mismos que deben ser medibles o cuantificables, 
realistas, limitados en el tiempo y sobre todo realizables (Tibaduiza, 2006).  
Además se debe desarrollar un método de seguimiento para el proyecto, a través de 
indicadores mesurables de progreso. 
- 3
• Impacto alto negativo
- 2
• Impacto medio negativo
- 1
• Impacto bajo negativo
0
• No hay impacto
1
• Impacto bajo positivo
2
• Impacto medio positivo
3
• Impacto alto positivo
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El proceso de evaluación de impactos de  planificación, diseño, recolección de 
información y proclamación de resultados se lleva a cabo por medio de varias etapas 
detalladas en la siguiente figura: 
 
Gráfico 4 -2  Proceso de evaluación de impactos 
Fuente: Libera Bonilla, B. E. (2007). Impacto, impacto social y evaluación del impacto. Acimed, 15(3), 0-0.  
Realizado por: Alexandra Procel - 2017 
 
 
La gestión del ciclo del proyecto 
La Gestión del Ciclo de Proyecto (GCP) es utilizado para referirse a actividades de 
gestión y la toma de decisiones, ha sido aplicado en proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo de las naciones como instrumentos de enfoque integrado 
de la gestión de proyectos (Amendola, 2006).  
 
2.13 Fases de la evaluación ex post 
 
De acuerdo a Norad, (1994), la evaluación ex post debe ser realizada de la siguiente 
manera: 
Planeación 
de la 
Evaluación
Diseño de la 
Evaluación
Recolección 
de la 
información
Proclamación 
de resultados
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1. Realizar un seguimiento desde la identificación, diagnóstico y la planificación del 
proyecto y plantear una metodología de evaluación para la planificación de la evaluación 
ex post.  
2. Elaborar un análisis en profundidad de los agentes participantes  en el proyecto es decir 
organizaciones internacionales y nacionales además de la población beneficiaria  
3. Se debe capacitar a los actores que intervinieren en el proyecto sobre la metodología 
elegida para la gestión del proyecto y su evaluación. 
4. Definir al equipo de profesionales que llevarán a cabo la evaluación ex post 
5. Establecer los canales de información obligatorios para la retroalimentación y toma de 
decisiones a lo largo del proyecto.  
6. Regular los informes de seguimiento e informes finales y socializarlos para la toma de 
decisiones. 
7. Fijar fechas pertinentes para la realización de la evaluación ex post y la configuración 
del equipo evaluativo. 
8. Analizar la eficacia, pertinencia, eficiencia y sostenibilidad, con el fin de valorar los 
resultados esperados del proyecto y su funcionamiento.  
9. Analizar el impacto del proyecto en la vida de la población beneficiaria, por medios 
indicadores cualitativos, cuantitativos y herramientas semiestructuradas. 
10. Elaborar un informe evaluativo. 
 
 
 
 
 
 
- 19 - 
 
CAPÍTULO III 
 
 
3.1 Marco  ontoepistemológico y metodológico 
 
 
Este capítulo fue abordado en dos partes. La primera corresponde a  la postura 
ontoepistemológica y en segundo término la postura metodológica (Véase Gráfico 5  x).   
 
Gráfico 5-3  Marco Metodológico 
Fuente: (Arquitectura para el marco del Capitulo Tres) 
Realizado por: Alexandra Procel - 2017 
 
3.2 Postura Ontoepistemológica 
En esta postura  se mencionaron: 
 Paradigma asumido 
CAPITULO III
POSTURA  
METODOLÓGICA
POSTURA 
ONTOEPISTE
MOLÓGICA
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 Dimensión Ontológica 
 Dimensión Epistemológica 
 Dimensión Teórica 
 
Paradigma. Un paradigma es “una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve 
para definir lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, como deben 
preguntarse y que  reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas”. 
(Sandin, 2006:28). También para Kuhn (1969) la concepción de paradigma viene dada 
por la constelación de creencias, valores y técnicas, los cuales son compartidos por los 
miembros de una comunidad. 
Se adopta como paradigma en investigación la perspectiva humanístico-
interpretativa, de base naturalista fenomenológica (paradigma interpretativo). De esta 
forma, será una investigación cuya naturaleza es interpretativa, que busca analizar por 
medio de la evaluación la situación del desarrollo productivo de los páramos basados en 
el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
Al esgrimir las cuestiones paradigmáticas habla de la dimensión ontológica 
indicando que es “el encuentro del investigador con la naturaleza de lo cognoscible, de lo 
que quiere conocer o entender; de igual forma, cual es la realidad social”. (Sandin, 
2006:29). En este sentido el estudio apunta hacia las políticas del Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017, enmarcado en el desarrollo productivo. 
Dimensión Ontológica. En esta parte se estudiará  las dimensiones ontológicas  
identificando la comprensión del ser respecto a un fenómeno, y como es la realidad que 
se estudia basado en los proyectos evaluados que busca el mejoramiento de la realidad 
por medio de la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos y otra dimensión 
epistemológica  tratando los modos  de relacionarse con la realidad  para conocerla  y 
quien busca conocer la realidad. 
Dimensión Epistemológica. Desde el punto de vista epistemológico, se conocerá 
la realidad a través de la perspectiva evaluativa con lo cual el investigador se centrará en 
el actor social, es decir, los diferentes planes enmarcados del Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017 que abarcan los escenarios de estudio. 
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Dimensión Teórica. Teóricamente, se asumieron los constructos teóricos que 
sustentan la investigación.  
Método 
       La investigación es cuantitativa y cualitativa, en el enfoque cuantitativo: 
normalmente se establece el diseño una vez formuladas las hipótesis. En el enfoque 
cualitativo: se establece después de haber definido el alcance inicial, o bien después de 
haberse sumergido en el campo o haber hecho una recolección preliminar de datos, 
establecido por Tamayo y Tamayo (2006), “La recolección de datos depende de gran 
parte de  del tipo de investigación y del problema planteado para la misma, y puede 
efectuarse desde la simple ficha bibliográfica, observación, entrevista, cuestionarios o 
encuestas  y aun mediante ejecución de investigaciones para tal fin”(p.182).      
      Bajo el  enfoque cuantitativo se recolectaron datos o componentes de diferentes partes 
de la realidad estudiada para la medición de  ellos, así también para poder estudiar y 
analizar los resultados de los instrumentos aplicados. 
     Asimismo para Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
(2003), establece que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y analisis de datos para 
contestar preguntas de investigación utilizando la la medición numérica en la estadistica 
para establecer relaciones en la población estudiada.   
     
3.3  Naturaleza de la Investigación 
 
     Atendiendo a su naturaleza, se trata de una investigación de carácter descriptivo y 
documental. A tal efecto, Tamayo y Tamayo (2002) caracteriza a este tipo de 
investigación como. “La descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, composición y procesos de los fenómenos. Trabaja sobre las realidades de  los 
hechos y sus características fundamentales para presentar una interpretación correcta” 
(p.54). Se dice que es descriptiva, porque permite  determinar las  situaciones reales del 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 para el desarrollo económico de la zona. 
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     Asimismo la  investigación descriptiva consiste en conocer la situación predominante 
a través de la evaluación ex post del proyecto de manejo de páramos y alternativas 
productivas UNOCANT; ya que no sólo se ha limitado a la recopilación de datos sino que 
también la predicción e identificación de impactos e indicadores referentes la toma de 
decisiones organizacionales orientadas al mejoramiento de la productividad. 
       Es documental porque se realizara con el  apoyo en fuentes de carácter documental 
es decir: informes mensuales de actividades, planes operativos anuales - POA, normas y 
procedimientos administrativos, planes anuales de contratación - PAC, planificaciones 
presupuestarias, acuerdos, inventarios, resoluciones, entre otros.  
     También se enmarca dentro de la investigación documental ya que la misma se 
alimenta de estudios realizados sobre los mismos escenarios de la investigación,  tratando 
de unificar algunos criterios para el direccionamiento del proceso realizado y así lo refleja 
el manual de trabajos de grado de la Universidad Rafael Belloso Chacín donde establece: 
“Se entiende por investigación documental el estudio de problemas con el 
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 
apoyo principalmente en fuentes bibliográficas y documentales. La 
originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 
conceptualizaciones, conclusiones, recomendaciones y en general el 
pensamiento del autor investigador” (p.03) 
 
Ante la descripción anterior la investigación documental ayudo aumentar los 
conocimientos sobre estos escenarios de producción relacionando con los enfoques de la 
investigación.  
3.4 Diseño de la Investigación 
     El diseño de investigación es de tipo no experimental, de acuerdo a los autores 
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2003) mencionan que: 
“Una investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Es decir se trata de la investigación en donde 
no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 
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hacemos es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlos”. (p.269)  
 
3.5 Técnicas de recolección de datos primarios y secundarios. 
 
La observación: es una técnica muy útil en el proceso de la investigación, en ciencias 
sociales es un procedimiento de recopilación de datos e información consistente en hacer 
uso de los sentidos para observar hechos y realidades presentes.  
El proceso operativo de la observación, independientemente de cuál sea su tipo, se rige 
básicamente por las siguientes premisas: 
El diseño previo de un conjunto de categorías definidas previamente y que constituyen 
los aspectos a observar en la realidad del objeto de estudio.  
El establecimiento de un conjunto de reglas de observación y codificación de la 
información por su parte Tamayo y Tamayo (2006), la establece como “es aquella en la 
cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación” 
(p183),  tomando como base la idea del autor para las premisas de la investigación.  
La recogida de información en una forma estandarizada de registros, establecido 
por Tamayo y Tamayo (2006), como “….el número de veces que sucede un hecho o 
fenómeno. Desde el punto de vista de su medición son muchas las variedades de 
medios y artefactos existentes para establecer un registro” (p186). 
 
3.6 Instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios. 
 
 Informes mensuales de actividades 
 POA 
 Normas y procedimientos administrativos 
 PAC 
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 Planificación presupuestaria 
 Acuerdos UNOCANT 
 Inventarios 
 Entrevistas 
 
3.7 Fases del proceso de investigación  
 
Para el desarrollo del proceso de la investigación se ha tomado en cuenta metodologías 
de la evaluación de impactos en proyectos, ya que en la actualidad y en este mundo 
globalizado es de suma importancia contar con las herramientas para el monitoreo del 
avance, resultados e impactos de los proyectos (Rodríguez Cardona & Cobas Aranda, 2012). 
La evaluación de impactos se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:  
Pertinencia: consiste en medir el desarrollo en la población beneficiaria, las políticas y 
aspectos técnicos empleados por los ejecutores del proyecto para contribuir a cambios 
significativos en la Provincia de Tungurahua.  
Eficacia: por medio de este indicador se puede verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos del proyecto.  
Eficiencia: permite medir si el uso de los recursos en relación a los resultados fue el más 
adecuado, es decir los análisis costo – beneficio.  
Impacto – propósito: evalúa la situación social y económica global posterior a la 
aplicación de proyecto, es decir todos los efectos tanto positivos como negativos, los 
aspectos deseados y los imprevistos, entre otros aspectos.  
Sostenibilidad: valora los impactos positivos del proyecto por un largo periodo para 
conocer si logró sostenerse en el tiempo. 
Por medio de la evaluación ex post realizada se ha resumido información importante sobre 
el proyecto de manejo de páramos y alternativas productivas por lo cual se realizó el 
análisis cuantitativo, cualitativo y por ende estadístico. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
4.1 Resultados y discusión 
 
 
4.2 Evaluación ex post del proyecto de manejo de páramos y alternativas 
productivas UNOCANT 2013 – 2015 
 
     En este apartado se discutirán aspectos concernientes a la evaluación ex post y se 
brindan lineamientos y una perspectiva para el mejoramiento de la productividad y toma 
de decisiones organizacionales de la UNOCANT con relación al Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013 – 2017 optimizando la capacidad de las estructuras convencionales de 
producción  de la zona en estudio  enfocándose en la cultura, el proceso y estructura de la 
organización de manera sistemática y planificada. 
 
    Es importante dotar de  estrategias  para lograr  un esfuerzo planificado en toda 
organización productiva, planeando y controlado desde el nivel más alto proceso para 
incrementar la efectividad y el bienestar de la organización; por medio de intervenciones 
planificadas en los procesos de la organización. 
 
     Al respecto el manual  de Tesis de Grado, Especialización, Maestría y Tesis Doctorales 
de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003), plantea sobre las investigaciones y sus 
propuestas: “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 
organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una 
investigación de tipo documental, y de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades’’ (p. 16) 
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     Por lo tanto se plantea una retroalimentación proponiendo estrategias que ayuden a la 
dirección de la productividad de la zona y contribuir al desarrollo local integral para el 
beneficio de los habitantes y el mejoramiento económico local, con esto se plantea los 
siguientes objetivos para generar la propuesta de la presente investigación: 
     En Ecuador los programas o políticas enfocados al crecimiento económico y calidad 
de vida están planteados a nivel nacional por medio de los planes estratégicos, por medio 
de  la provisión necesaria a sus habitantes de los alimentos para un buen desarrollo y 
crecimiento, por medio del estímulo a la producción y respeto al medio ambiente. 
 
     Asimismo el Plan Nacional de Ecuador se enmarca dentro de lo planteado por el 
Gobierno como “Plan Nacional del Buen Vivir”,  presenta los objetivos nacionales que 
incluyen políticas y estrategias para el fortalecimiento  de ellos, además de un plan de 
inversiones y una estrategia territorial nacional que permita adecuar los objetivos y 
políticas nacionales a los territorios del país, mostrando como eje de la política de las 
revoluciones en direcciones de  la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, 
la Revolución Urbana, la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 
 
     Además  los aportes de acciones dirigidas en varias direcciones entre ellas a la 
conservación de recursos naturales contribuyen en el mantenimiento de las posibilidades 
de desarrollo de la zona para la mejor administración de los recursos disponibles, uso 
adecuado del suelo y del recurso hídrico entre otros, con la participación directa de los 
involucrados, relacionados entre sí en el espacio natural geográfico; por ello es importante 
potenciar esta intervención a las zonas y entidades que orienten al desarrollo de 
actividades conservacionistas ya que ellas contribuyen a un uso sostenible y sustentable 
de los recursos naturales. 
 
     Por consiguiente es importante fortalecer el fomento de actividades que permitan la 
participación de todos los actores de los páramos, en la participación activa en el 
desarrollo de la zona teniendo en cuenta los aspectos del desarrollo económico así como 
estrategias para optimizar las actividades realizadas  con formación técnica y de 
investigación para socializar los aspectos que van ayudar  al desarrollo,  formulando 
estrategias de formación organizacional para la mejor planificación de las actividades y 
poder promover la eficiencia en sus actividades, complementándolas con propuestas de 
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reglamentos que ayuden a ordenar las ideas y propuestas de los locales basados en sus 
intereses que contribuyan  al mantenimiento de posibilidades de desarrollo. 
 
4.3 Direccionamiento Estratégico  
 
     Se plantea el direccionamiento estratégico para los sectores predominantes que se 
estudiaron en la evaluación, siendo clave  en la prosecución  del desarrollo apegados a 
los objetivos estratégicos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, y con esto 
alcanzar el objetivo de desarrollo integral y sostenido de la región, dando prioridad a las  
áreas principales que afectan la evolución económica como mejorar la situación actual 
del escenario financiero local, reglamentar y orientar los nuevos asentamientos que se van 
a generar en la zona, establecer nuevos sistemas productivos, promover la seguridad 
interna y externa y conservar el medio ambiente.  
 
                         Gráfico 6-4 Desarrollo productivo a través etapas 
                                   Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
 
 
Estado democratico
Igualdad y territorialidad
calidad de vida
potencia ciudadana
Plurinacionalidad  e 
interculturalidad
Seguridad Integral
sostenibilidad ambiental 
territorial
Economia sustentable
seguridad laboral
transformación productiva
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Gráfico 7-4 Desarrollo productivo 
Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
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Tabla 2-4 Lineamientos sobre el Estado Democrático - Plan Estratégico 
Lineamientos  Acciones  Participantes Tiempo Meta Fundamentación al 
desarrollo 
productivo  
 
Capacitar a los 
ciudadanos  en los 
procesos de 
descentralización 
del Estado 
Promover por 
medio de los 
organismos del 
Estado talleres en 
las zonas de 
producción y 
comunidad de los 
páramos para 
socializar sobre las 
nuevas políticas 
descentralizadas 
 
Personal de los 
diferentes 
departamentos 
públicos o 
gubernamentales y 
comunidades y 
grupos 
productivos de la 
zonas 
 
Una 
concentración 
anual para 
difundir las 
políticas públicas 
descentralizadas 
a los habitantes y 
productores 
 
Concienciar 
la población 
local en las 
direcciones 
de las 
políticas 
publicas 
Los conocimientos al 
desarrollo productivo 
se pueden potenciar 
teniendo en cuenta 
los procesos políticos 
descentralizados 
aprovechando la 
gestión pública como 
factor determinante 
en la evolución de la 
producción local. 
 
Capacitar a los 
funcionarios 
públicos para 
potenciar la misión 
con la sociedad 
Diseñar  cursos de 
formación a los 
funcionarios 
públicos para 
brindar a la 
comunidad los 
servicios óptimos 
que pudieran 
necesitar 
Personal  invitado 
de las 
universidades 
locales para que 
brinden apoyo por 
medio de la 
academia a la 
formación de 
empleados 
públicos 
 
Formación anual 
por medio de un 
curso de jornadas 
de capacitación 
 
Capacitar 
empleados 
públicos para 
beneficio de 
la comunidad 
La capacitación de 
los empleados  
brinda el 
acercamiento con los 
ciudadanos 
cubriendo asi 
necesidades de las 
personas 
Implementar 
sistemas de gestión 
de calidad y  
excelencia basados 
en normativas 
reconocidas 
internacionalmente 
Promover la 
implementación de 
normas 
internacionales en 
las gestiones de 
producción de los 
diferentes rubros 
Personal invitado 
de las 
universidades 
especializado en 
procesos de 
calidad y los 
diferentes 
productores 
locales 
Anualmente para 
tener actualizado 
a los productores 
Potenciar los 
niveles de 
calidad de 
los productos 
generados en 
la zona 
La calidad es 
esencial en la 
promoción de los 
productos pudiendo 
elevar las salidas de 
los diferentes rubros 
y con esto mejorar la 
producción de los 
mismos 
Promover la 
asociación en 
defensa de los 
consumidores 
Proponer 
estructura social 
para organizar a 
los sectores 
productivos 
creando una 
asociación en 
defensa de los 
consumidores 
 
Grupo de 
productores de la 
zona  con grupo de 
consumidores 
Después de 
organizarla , 
mantenerla en el 
tiempo y 
potenciarla 
Crear 
conciencia 
del respeto y 
defensa  al 
consumidor 
para mejorar 
los servicios 
a los clientes 
El mejoramiento a 
los clientes 
contribuye al 
aumento de la 
demanda de los 
productores y por 
consiguiente a 
mejorar la 
producción  de los 
grupos productivos 
Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
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     Estos lineamientos del estado democrático son fundamentales para el desarrollo de la 
producción de cualquier lugar ya que se define la participación de todos los sectores 
productivos y poder cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 
establecidos por la nación, socializando los conocimientos que maneja el estado en cuanto 
a sus políticas y como pueden llegar  a ser partícipes de esas políticas por medio de los 
empleados públicos siendo ellos la cara de las instituciones a las comunidades o al público 
en general; implementando indicadores de calidad que son las encargadas de verificar y 
garantizar las actuaciones de las instituciones. 
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Tabla 3-4 Lineamientos de Igualdad - Plan Estratégico 
Lineamientos  Acciones  Participantes Tiempo Meta Fundamentación al 
desarrollo 
productivo  
 
Fomentar 
mecanismos de 
articulación entre 
los instrumentos 
de inclusión, 
promoción y 
seguridad social y 
las políticas 
económicas 
Realizar 
encuentros 
comunales para 
difundir las 
políticas de 
inclusión a 
beneficio de la 
economía familiar 
 
Personal del 
gobierno como 
facilitador de   
las políticas de 
inclusión y 
comunidades 
que recibirán la 
información 
 
Una encuentro 
anual para 
difundir las 
políticas de 
inclusión 
descentralizadas a 
los habitantes y 
productores 
 
Difundir las 
políticas de 
inclusión a la 
población local en 
los derechos que 
pueden tener 
 
La inclusión permite 
que las comunidades 
tengan acceso a 
conocimientos de los 
derechos que el 
estado proporciona 
para mejorar las 
oportunidades del 
desarrollo familiar 
 
Promover y 
apoyar iniciativas 
de economía 
popular y solidaria 
y MIPYMES 
Interactuar con 
los entes del 
estado asistencias 
técnicas y acceder 
a financiamientos 
 
Empleados 
públicos de los 
organismos 
competentes  
como apoyo 
técnico de las 
comunidades 
 
Seguimiento 
semestral para 
apoyo técnico en 
los procesos  de 
producción u 
desarrollo 
 
 
Brindar apoyo 
técnico en 
aspectos 
económicos  e 
impulsar  el 
emprendimiento 
en la economía 
popular 
El apoyo técnico a 
las comunidades 
para el desarrollo de 
la economía popular 
y solidaria 
Brindar 
oportunidades de 
educación gratuita 
en los niveles de 
inicial, básica y 
bachillerato 
Gestionar por 
medio del estado 
las políticas 
públicas a la 
educación a los 
habitantes de la 
comunidad 
Personal de las 
autoridades 
civiles de la 
localidad basada 
en su gestión 
sobre acceso a 
las políticas 
publicas 
 
Una vez realizado 
el proyecto 
hacerle 
seguimiento 
Proporcional el 
derecho a la 
educación  
La educación como 
herramienta 
fundamental del 
desarrollo 
fortaleciendo la 
formación para 
mejorar las 
capacidades 
personales  en la 
zona 
Fortalecer 
mecanismos de 
encadenamiento 
productivo de la 
agricultura 
familiar 
campesina 
 
Levantar 
información de 
las familias 
productoras para 
apoyar la gestión 
e incluirlos en los 
escenarios 
productivos de la 
zona 
Organización de 
productores 
conjuntamente 
con las familias 
productoras 
 
Organizarse 
 
Incluir a las 
familias 
campesinas en los 
grupos de 
productores y 
comercializar sus 
productos 
La inclusión de las 
familias campesinas 
aportaran productos 
para la 
comercialización de 
la zona y con esto 
sumará ofertas en la 
cadena productiva 
Elaborado por: Alexandra Procel  - 2017 
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     Dentro de los lineamientos establecidos para el logro del fin de éste objetivo se deben 
implementar la integración y promoción de la seguridad social entre las comunidades y 
se extienda las oportunidades de progreso económico con base a la economía solidaria de 
la zona. 
 
     Dentro de estas oportunidades se deben implementar para lograr el desarrollo social y 
económico productivo de la zona es sin duda la formación académica, con esto se puede 
evidenciar en cualquier sector el manejo de la información y la formación del individuo 
para que este pueda afianzar sus actitudes y aptitudes en pro del desarrollo económico y 
con esto la mejora de la calidad de vida  de sus familias, es importante que estas 
oportunidades de estudio en los diferentes programas académicos sea de forma gratuita. 
 
     Con estas bases se puede empezar a establecer la formación de las cadenas productivas 
de la agricultura familiar incentivando las labores dentro de su ámbito familiar e 
incentivando a las demás generaciones en seguir avanzando en los modelos de producción 
local.   
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Tabla 4-4 Lineamientos de  Calidad de vida - Plan Estratégico 
Lineamientos  Acciones  Participantes Tiempo Meta Fundamentación al 
desarrollo 
productivo  
 
Incentivar la 
implementación 
de procesos de 
desarrollo 
profesional, y 
formación 
continua 
Promover la 
educación formal 
universitaria y de 
extensión por 
medio de las 
universidades 
realizando ferias 
en las 
comunidades 
 
Organizaciones 
comunales y las 
universidades de 
la zona 
 
Semestralmente 
para captar 
estudiantes en 
todos los 
procesos de 
inscripción 
 
Aumentar la tasa 
estudiantil y de 
formación 
técnica en la 
zona 
 
El desarrollo  técnico 
y académico de las 
personas contribuye 
significativamente a 
mejorar los procesos 
de producción 
minimizando los 
errores en los 
métodos 
 
Prevenir y 
combatir el 
consumo de 
tabaco, alcohol y 
sustancias 
estupefacientes 
Organizando 
jornadas 
deportivas en 
todos los grupos 
sociales con el 
apoyo de los 
sectores 
productivos como 
patrocinadores 
 
Integrantes de 
las empresas 
productoras y la 
comunidad en 
general 
 
Jornadas anual  
con prácticas 
mensuales 
 
Incentivar el 
deporte como 
herramienta de 
fortalecimiento 
social y mejora 
de la calidad de 
vida 
El desarrollo personal 
fortalecido con 
actividades deportivas 
mejora la calidad de 
vida en el campo 
laboral 
Promover los 
servicios de salud 
gratuita dentro de 
la red pública 
integral de salud 
Organizar visitas 
por medio de los 
líderes comunales 
a los centros de 
salud pública y dar 
a conocer los 
beneficios a la 
comunidad 
 
Centros de salud 
pública en las 
comunidades 
 
Una vez al año 
Proporcionar la 
inclusión a la 
salud gratuita  
La productividad 
local está ligada 
directamente al 
bienestar de las 
personas que se 
encuentran 
involucradas 
Organizar la 
seguridad y 
vigilancia del 
entorno y 
protección 
ciudadana 
Implementar 
planes estratégicos 
conjuntamente con 
los organismos de 
seguridad del 
estado en donde 
las comunidades 
se involucren 
como factor 
primordial de la 
seguridad 
Comunidades y 
organismos de 
seguridad del 
estado 
 
Semestralmente 
con seguimiento 
y evaluación de 
los planes de 
seguridad 
 
Brindar sistemas 
de seguridad a 
las comunidades 
y productores de 
la zona 
El desarrollo de la 
zona está ligado a la 
seguridad ya que ésta 
pudiera afectar el 
desempeño de la 
misma y disminuirla 
significativamente 
 
Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
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    Estas recomendaciones van en dirección en  la calidad de vida ejerciendo un papel 
fundamental en el desempeño de vida de las personas y así en conjuntamente en el 
desarrollo productivo de la localidad, es por ello la importancia de la formación 
académica dentro de los espacios del desarrollo profesional como herramienta para el 
desarrollo económico de la región tratando con esto de eliminar los espacios de ocio que 
pudieran incentivar la ingesta de alcohol y consumo de sustancias prohibidas que 
degeneren la formación de jóvenes y afecten el desempeño de las personas dentro de los 
espacios del desarrollo. 
 
    De la misma manera esta calidad de vida va de la mano con la atención a las familias 
de las diferentes comunidades hacia la protección  en la salud familiar en donde se tiene 
que direccionar de manera gratuita los servicios básicos de salud en donde las personas y 
diferentes comunidades puedan recibir los servicios básicos de salud que puedan necesitar 
sin tener que pasar carencias económicas para adquirirlos. 
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Tabla 5-4 Lineamientos para potenciar la ciudadanía 
Lineamientos  Acciones  Participantes Tiempo Meta Fundamentación al 
desarrollo productivo  
 
Brindar acceso 
a la plataforma 
de 
infraestructura 
tecnológica 
TIC 
Promover el uso 
gratuito de la 
tecnología (internet),  
por medio de planes 
entre el gobierno y 
los sectores 
productores 
conjuntamente con 
la población  e 
integrando la 
economía, 
educación y los 
espacios sociales 
Personas de los 
entes públicos y 
las asociaciones 
productivas en 
coordinación con 
las comunidades 
Después de 
plantear la 
plataforma 
tecnológica hacer 
seguimiento y 
mantenimiento 
una vez al año 
Aumentar el 
ingreso a la 
tecnología en 
los diferentes 
sectores de la 
sociedad 
 
El desarrollo  técnico y 
académico de las 
personas contribuye 
significativamente a 
mejorar los procesos de 
producción dando 
acceso a la apertura 
económica 
Acceso a la 
educación a 
sectores 
excluidos 
Gestionar las 
políticas públicas 
del derecho a la 
educación a los 
habitantes de la 
comunidad que han 
permanecido 
excluidos por 
motivos especiales 
(inmigrantes, 
privados de libertad, 
otros) 
Personal de las 
autoridades 
civiles de la 
localidad basada 
en su gestión 
sobre acceso a las 
políticas públicas 
y direccionadas a 
tal fin 
 
Una vez 
realizado el 
proyecto hacerle 
seguimiento 
Proporcionar el 
derecho a la 
educación en 
los diferentes 
niveles a los 
ciudadanos 
locales 
La educación como 
herramienta 
fundamental del 
desarrollo fortaleciendo 
la formación para 
mejorar las capacidades 
personales  en la zona 
Promover 
encuentros 
científicos en la 
zona  
Organizar eventos 
en las instituciones 
educativa de todos 
los niveles a fin de 
generar nuevos 
conocimientos que 
apoyen a la región 
 
Centros de 
educación en sus 
diferentes 
niveles, sectores 
productivos y el 
estado  
 
Una vez al año 
Potenciar el 
estado por 
medio de la 
generación de 
conocimiento  
Los diferentes sectores 
productivos se 
potencian por medio de 
la investigación por 
medio de la generación 
de conocimientos que 
generen nuevas 
metodologías para el 
desarrollo económico 
 
Ampliar oferta 
educativa 
profesional  
 
Proponer estudios 
profesionales que 
aporten 
conocimiento a los 
sectores productivos 
de la zona  
 
Comunidad 
productiva y 
universidades de 
la zona  
 
Una vez al año 
 
Ampliar la 
oferta 
educativa para 
potenciar la 
economía de 
los paramos  
 
Los nuevos 
conocimientos brindan 
mejores alternativas al 
desarrollo local 
 
Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
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     El acceso a la apertura tecnológica en la actualidad es fundamental en el desarrollo 
desde las diferentes aristas como lo social, económico, personal y académico aportando 
desarrollo a las regiones y comunidades, hay que recordar que la ONU (Organización de 
Naciones Unidas) la estableció como un derecho universal estableciendo la apertura y 
alcance a los sectores de población que han sido históricamente marginados de las TIC 
son los del ámbito rural se deben hacer los esfuerzos correspondientes emanados en las 
políticas públicas para poder brindar esta herramienta a las comunidades de los páramos 
concernientes a esta evaluación. 
 
       En concordancia a lo anterior así también se fortalece la aplicación a la educación a 
los sectores marginados por medio de estas tecnologías educación en los diferentes 
niveles a las comunidades necesitadas, de esta manera se debe direccionar acciones en 
pro del desarrollo educativo e incentivar actividades científicas que fortalezcan los 
conocimientos de la zona y sus modelos de desarrollo  brindando apertura al conocimiento 
en generar nuevas ideas en beneficios de los productores locales. 
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Tabla 6-4 Lineamientos para fortalecer la identidad nacional 
Lineamientos  Acciones  Participantes Tiempo Meta Fundamentación 
al desarrollo 
productivo  
Fortalecer los 
espacios públicos y 
comunitarios de 
intercambio 
económico 
Diseñar 
propuestas de 
ferias para 
impulsar los 
productos 
generados por 
los espacios 
productivos y 
economía 
familiar 
campesina 
Comunidad en 
general, entes 
gubernamentales y 
sector privado 
productor 
Una vez al año 
Aumentar las 
ventas de los 
productos 
producidos en la 
zona por las 
empresas 
familiares 
campesinas 
El aumento de las 
ventas de los 
diferentes 
productos genera 
un aspecto positivo 
en el desarrollo 
económico local 
Impulsar los 
protocolos laborales 
que profundicen el 
derecho de los 
trabajadores 
Brindar espacios 
de encuentro con 
los trabajadores 
para difundir la 
norma legal 
sobre los 
derechos 
laborales  
Directivos de las 
empresas públicas 
y privadas y el 
personal de 
trabajadores 
 
Semestralmente 
y cuando 
cambie la ley  
Permitir el acceso 
a los derechos 
laborales de los 
trabajadores 
Con la 
socialización de los 
derechos a los 
trabajadores se 
mejora los 
escenarios 
laborales 
mejorando la 
productividad de la 
empresa 
Estimular los 
espacios laborales, 
la creatividad y el 
desarrollo 
emocional 
Coordinar 
diversas 
actividades 
creativas y de 
integración 
social para 
mejorar la 
estabilidad 
emocional del 
trabajador 
Directores de 
empresas y 
empleados de las 
mismas 
Cada tres meses 
cambiando las 
actividades 
Mejorar los 
ambientes de 
trabajo por medio 
de las emociones 
Mejorar las 
emociones de los 
trabajadores 
reflejará un mejor 
rendimiento en las 
labores de la 
organización 
Coordinar acciones 
interinstitucionales 
que garanticen la 
aplicación de 
regulaciones 
necesarias para el 
fomento de 
emprendimientos 
Fomentar 
estrategias de 
inclusión en los 
diferentes 
sectores sociales 
para promover 
las técnicas y 
herramientas 
emprendedoras 
en la comunidad  
Entes 
gubernamentales, 
empresa privada y  
universidades 
como principal 
facilitador del 
conocimiento  
Cada seis meses 
Aumentar las 
sociedades 
productivas y 
diversificar los 
rubros de 
comercialización  
El aumento de 
emprendedores 
elevará y 
diversificara la 
producción local  
 
Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
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     La generación de espacios públicos para el intercambio económico se debe fortalecer 
cada día ya que estos espacios motivan el desarrollo local e intercambio económico entre 
los productores de los diferentes niveles, esto se debe realizar desde el apoyo 
gubernamental para poder efectuar lineamientos legales para el beneficio mutuo tanto del 
estado  como de la organización dando oportunidades a los productores pequeños y 
medianos. 
 
     Como complemento también se debe  apoyar en la gestión de los trabajadores en donde 
estos conozcan sus derechos y oportunidades en las diferentes organizaciones apoyado 
con las empresas públicas y privadas para socializar estos conocimientos, y así también 
ayudar a mejorar el desarrollo socioemocional de esos trabajadores ya que esto incide 
directamente en los resultados de la producción en las diferentes organizaciones. 
 
     De esta misma manera al abordar el escenario de los trabajadores es importante 
trabajar en los nuevos emprendedores que son los que elevaran las diferentes empresas 
nuevas aportando al desarrollo  local, aplicando políticas para fomentar las actividades 
emprendedoras de manera estratégica y enfocada a la producción  local, esta es la única 
manera de lograr el desarrollo factible y ordenado. 
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Tabla 7-4 Lineamientos para  fortalecer la consolidación del sistema económico social 
Lineamientos  Acciones  Participantes Tiempo Meta Fundamentación al 
desarrollo productivo  
Incentivar  la 
canalización del 
ahorro hacia la 
inversión 
productiva 
Con espacios de 
encuentro entre los 
productores, 
comunidades y entes 
financieros para 
socializar los 
escenarios económicos 
y de inversión 
Comunidad, 
banca, sector 
productivo  
Cada seis 
meses   
Aumentar las 
acciones de 
ahorro y 
fomenta la 
inversión  
Con el fomento de estas 
acciones más familias 
tendrán conocimiento para 
impulsar acciones 
económicas por medio de 
inversiones y generación 
de productos  
Impulsar  los 
mecanismos de 
financiamiento 
Por medio de foros 
comunales y la banca 
pública y privada 
facilitando las 
plataformas 
financieras y el acceso 
a los recursos 
Comunidad y 
banca 
semestral  
Aumentar el 
acceso a los 
créditos de 
inversión en los 
sectores más 
vulnerables 
productivos 
Con el aumento a los 
financiamientos elevará la 
inversión y producción 
local 
Evitar la fuga de 
capitales y 
promover la 
inversión 
doméstica 
Incentivar por medio 
de ferias de 
oportunidades de 
negocio la inversión 
local aprovechando los 
estudios e 
investigaciones de 
mercado   
Comunidad 
productiva, 
empresa privada 
y el gobierno   
Cada seis 
meses 
Aumentar las 
inversiones 
productivas en 
la zona teniendo 
beneficio 
económico en la 
zona 
Mejorar la inversión local  
ayuda en mejorar la 
economía  local y se 
aporta beneficio de los al 
desarrollo integral   
Generar nuevas 
formas de 
captación de 
recursos 
Promover acciones de 
mercado e 
investigaciones por 
medio de las 
universidades para 
generar nuevas 
oportunidades de 
negocio e inversión   
Sectores 
productivos y 
universidades e 
instituciones de 
educación  
Cada seis 
meses 
Diversificar la 
economía 
mejorando el 
desarrollo local  
Al diversificar la 
economía se mejorará los 
ingresos y el desarrollo de 
la zona     
 
 Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
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El ahorro ha sido siempre un vehículo para el desarrollo en diferentes ámbitos 
productivos, y es importante incentivar por medio de mecanismos esta actividad y 
propulsar la inversión comunal familiar para crear oportunidades económicas que 
fomenten el desarrollo local productivo, esto direccionado conjuntamente con las 
políticas establecidas para dar oportunidades de financiamiento a diferentes proyectos 
productivos abriendo oportunidades a las familias de emerger como nuevos inversores 
locales. 
 
    Con este orden de ideas es básicamente primordial establecer los mecanismos 
anteriormente nombrados para que las inversiones que puedan emerger no sean captadas 
por otras zonas, así también es importante apoyarse con las universidades y centros de 
investigación a fin de estudiar y materializar nuevas forma de producción e inversión con 
la meta de captar recursos  que puedan participar en esas nuevas iniciativas económicas 
y logrando la diversificación económica que beneficia directamente la producción e 
incentiva a nuevas formas de producción. 
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Tabla 8-4 Lineamientos para fortalecer la transformación de la matriz productiva 
Lineamientos  Acciones  Participantes Tiempo Meta Fundamentación al 
desarrollo productivo  
Articular la 
educación y la 
investigación a la 
generación de 
capacidades 
técnicas 
Integrar a las 
universidades y los 
centros de investigación 
a intervenir con 
investigaciones los 
procesos técnicos a fin 
de mejorarlos    
Comunidad 
productiva y 
universidades   
semestral   
Potenciar los 
procesos técnicos 
de los 
productores   
Se mejora las 
capacidades de las 
organizaciones  
Impulsar las 
exportaciones  
Socializar con los 
productores alternativas 
de exportación por 
medio de talleres  
Gobierno y 
comunidades 
productoras 
semestral 
Aumentar las 
exportaciones a 
nivel nacional  
Con el aumento de las 
exportaciones se 
mejorará la economía 
local  
Impulsar al 
turismo como uno 
de los sectores 
prioritarios para la 
atracción de 
inversión  
Elaborar convenios con 
las universidades y 
proponer herramientas 
de negocio turístico y 
brindarles a las 
comunidades los 
conocimientos para 
incluir en el escenario 
turístico      
Comunidad 
productiva y 
universidades   
mensual 
Diversificar los 
métodos de la 
economía local 
Potenciando la economía 
por medio del turismo se 
elevará los ingresos 
locales por medio de la 
diversificación    
Realizar un 
sistema integrado 
de información 
para el sector 
productivo 
Integral las 
universidades en el 
desarrollo de 
plataformas 
informativas para 
beneficio de los 
productores    
Sectores 
productivos y 
universidades 
mensual 
Manejar 
información 
importante que 
ayude a mejorar 
la economía y la 
inversión   
Teniendo información 
oportuna se puede 
mejorar las inversiones y 
el desarrollo local 
brindando y mejorando 
los servicios de los 
productores.      
 
Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
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     La formación académica y de investigación impulsada a los medios sociales y 
productivos juegan un papel primordial en el desarrollo y fortalecimiento de las nuevas 
metodologías de producción, es por ello que  se debe plantear y  mejorar los mecanismos 
de participación educacional en los centros de producción para generar y proponer nuevas 
formas y mecanismos de los procedimientos actuales de producción a su vez 
paralelamente que las casas de estudios superiores mejoren los planes de estudios y sean 
dirigidos también para que sus estudiantes adquieran conocimientos dentro de sus 
mercados laborales. 
 
     La producción del conocimiento es un intangible  y las universidades forman parte de 
ello y se debe integrar la sociedad con la comunidad universitaria estudiando alternativas 
de investigación y desarrollo dirigido a generar competencias a los profesionales y  
comunidad en general diseñando técnicas que aborden las producción local teniendo con 
esto una comunidad capacitada y profesionales idóneos dentro de las competencias 
laborales del sector, apoyando el desarrollo local. 
 
 
4.4 Filosofía del proyecto  
 
La filosofía del proyecto contempló que las acciones a implementar para cualquier 
componente se generan desde un requerimiento y necesidad de las comunidades, lo que 
su ejecución se sustenta en una base fundamentada de participación y de vinculación, se 
describe brevemente el proceso de estructuración.  
Inicialmente la propuesta ha sido elaborada en una primera reunión realizada en la ciudad 
de Ambato, con la participación de los representantes de las 7 comunidades.  
Posteriormente socializado en una segunda sesión efectuada en las oficinas de la 
UNOCANT, donde actuaron más representantes de las siete comunidades. 
Además las propuestas se han socializado en las 7 comunidades con la participación de 
la mayoría de sus integrantes comunitarios interesados en participar dentro del proyecto. 
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 4.5 Coordinación interinstitucional 
 
Las actividades del proyecto se llevaron a cabo con base en una planificación y 
coordinación participativa con los beneficiarios, directorio de la UNOCANT, Dirección 
de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental del HGPT, Fondo de Páramos Tungurahua y 
Lucha contra la Pobreza y otros actores institucionales dentro del territorio, con la 
finalidad de optimizar recursos y tiempo que permita mejorar la operatividad del 
proyecto. 
 
 4.6 Planificación participativa 
 
La participación comprende acciones individuales y colectivas. Sobre la base de los 
preceptos establecidos en la Constitución. Según la Constitución de la República del 
Ecuador la participación ciudadana es un derecho. Las y los ciudadanos deben ser parte 
de la toma de decisiones, de la planificación y la gestión de los asuntos públicos, así como 
del control popular de las instituciones del Estado. A la vez, la participación de la 
población en la formulación de políticas públicas; pero también es un deber establecer 
canales de diálogo con la ciudadanía organizada a fin de fortalecer la democracia. 
En este sentido se realizan talleres de consulta comunitaria, la discusión y formulación de 
propuestas locales con distintos actores organizados y no organizados siendo 
requerimiento fundamental para la legitimidad de la planificación.  
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4.7 Componentes del proyecto 
 
4.7.1 Componente socio – organizativo 
 
Es una de las actividades a la que se dio mayor énfasis en el proyecto ya que todas las 
acciones del proyecto giran en torno a la capacidad organizativa de las comunidades que 
conforman la UNOCANT, basada en la Planificación participativa para el Buen Vivir.  
El principal objetivo fue dinamizar las capacidades locales existentes afianzando a una 
buena gobernabilidad de las comunidades y la UNOCANT con la formación de jóvenes 
como futuros líderes. 
 
4.7.2 Componente ambiental 
 
Hasta la expedición de la actual Constitución, los elementos de la naturaleza eran vistos 
únicamente como recursos supeditados a la explotación humana. Por consiguiente, eran 
valorados desde el punto de vista estrictamente económico. La Carta Magna da un giro 
radical en este ámbito, por lo que se entenderá el concepto de garantía de derechos de la 
naturaleza señalada en este objetivo en el marco del Capítulo II, Título VII, del Régimen 
del Buen Vivir de la Constitución de la República 1 
Comprometido con el Objetivo 72 del Buen Vivir de la población, el Estado asume sus 
responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de corresponsabilidad 
social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, los diversos sectores 
privados, sociales comunitarios y la población en general deben cuidar y proteger la 
naturaleza. La redefinición de relaciones entre personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, por un lado, y con el ambiente por otra, obliga a repensar la situación de 
                                            
1 Los derechos de la naturaleza son abordados en el Título II, Capítulo VII, de la Constitución en tanto que 
en el Título VII, Capítulo II se incluyen aspectos relativos a Biodiversidad y Recursos Naturales como parte 
del Régimen del Buen Vivir. (N. del E.) 
2 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 
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las personas respecto de su entorno y del cosmos. De este modo, los seres humanos están 
en condiciones de redescubrir su relación estrecha con la Pachamama, y hacer del Buen 
Vivir un ejercicio práctico de sostenibilidad de la vida y de los ciclos vitales. 
A partir del nuevo marco constitucional, se pretende institucionalizar la prevención y la 
precaución, en la perspectiva de ver el patrimonio natural más allá de los denominados 
recursos para contemplar y explotar. 
La responsabilidad de tratar el agua y la biodiversidad como patrimonios estratégicos es 
un desafío para las políticas públicas del país. De ella se derivan retos, como lograr 
cambios significativos en las instituciones que dirigen la política, la regulación y el 
control ambiental. Obliga, además, a impulsar la desconcentración efectiva en los 
territorios y articularla a la gestión de la nueva estructura estatal, bajo el principio de 
reconocimiento de la diversidad poblacional, cultural y ambiental, sin olvidar que el 
Ecuador forma parte de una comunidad mundial. 
La capacidad organizativa que alcance la UNOCANT, el nivel de criterio técnico en la 
implementación de las unidades productivas sostenibles son factores que influyen 
directamente en mantener sus recursos naturales en condiciones óptimas de 
disponibilidad. 
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4.8 Evaluación  UNOCANT   2013 – Presentación de lo planificado en el proyecto 
 
4.8.1 Componente Ambiental 2013 
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo  
Cuidar, recuperar y conservar el páramo mediante la participación comunitaria, con el compromiso institucional, 
para garantizar la fuente de vida de  todos los seres vivos de manera sostenible. 
Resultado 
La Unión de Organizaciones Campesinas del Noroccidente de Tungurahua y sus organizaciones socias de la 
UNOCANT, han definido acuerdos para protección del ecosistema páramo  
Componente/Actividades 
Trámites para el 
registro de las 7 
comunidades en 
la red de socio 
páramo en el 
MAE a la zona 
de la 
UNOCANT 
En el año 2013 las 7 
comunidades inscritas 
en el MAE 
Informes de 
actividades. 
Medios 
fotográficos 
 
Capacitación a 
los cabildos para 
aplicar los 
acuerdos de 
conservación. 
A finales del 2013 el 
100% de los cabildos de 
la UNOCANT utilizan 
los acuerdos de 
conservación 
  
Contratar a un 
guarda páramos 
al cuidado y 
protección del 
área de 
conservación del 
ecosistema 
En el año 2013 al 
menos un  guarda 
páramos presta sus 
servicios a la 
UNOCANT, 
implementa un plan de 
trabajo. 
Planes de 
capacitación 
Contratos de 
trabajo 
Migración del personal capacitado 
Presencia de desastres naturales en la zona 
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páramos de la 
zona 
UNOCANT-  
Informes de 
actividades 
Medios 
fotográficos 
Capacitar a las 2 
escuelas en 
Educación 
Ambiental 
Capacitación al 100% 
en conservación 
ambiental 
Informes de 
actividades 
Medios 
fotográficos 
 
Evaluación al 
agua de consumo 
humano 
 
Hasta diciembre del 
2013, las 7 
comunidades de la 
UNOCANT  
implementan una 
evaluación de consumo 
de agua para el 
consumo 
 
Registro de 
participantes 
Planes de 
capacitación 
Medios 
fotográficos 
Recipientes 
localizados. 
Visitas a 
comunidades 
Diseño de un 
circuito de 
recolección de 
basura 
Falta de compromiso de la población local 
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4.8.2 Componente Productivo 2013  
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo  
Fomentar iniciativas productivas en la zona de amortiguamiento para la conservación y cuidado de los páramos a 
través de la aplicación de los conocimientos y saberes ancestrales. 
Resultado 
Las familias beneficiarias a través de las capacitaciones, producen cuyes, ovinos, mora y fresa con enfoques de 
manejo integral  agroecológico, para el autoconsumo y su excedente para la comercialización en los mercados 
locales contribuyendo a la soberanía alimentaria. 
Componente/Actividades 
Llenado de las fichas de los 
beneficiarios de los proyectos 
productivos  
A finales del 2013 los 150 
beneficiarios entregan 
información personal para 
llenar sus fichas productivas 
Fichas 
Listado de 
participantes 
Medios fotográficos 
 
Adquisición y capacitación en el 
cultivo integral de la mora con 
enfoque agroecológico y pos-
cosecha 
A diciembre del 2013, al menos 
50 beneficiarios producen y 
entregan mora de calidad para la 
comercialización asociativa 
Lista de 
beneficiarios 
Medios fotográficos 
 
Elaboración de fertilizantes e 
insecticidas orgánicos 
Las 7 comunidades productoras 
de fresa y mora en UNOCANT 
utilizan productos orgánicos en 
sus cultivos hasta finales del 
2013. 
Lista de 
beneficiarios 
Tipos de productos 
elaborados 
Medios fotográficos 
Visitas a 
comunidades 
 
Equipamiento del  centro de acopio 
para mora y fresa 
Hasta finales del 2013 un centro 
de acopio esta fortalecido con 
equipos adecuados 
Registro de entrega 
de materia prima 
Actas de entrega 
recepción de 
equipos 
Medios fotográficos 
Las autoridades 
son renuentes a 
apoyar esta 
iniciativa. 
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Utilización del  calendario lunar  100 agricultores del cultivo de 
mora en las 7 comunidades de la 
UNOCANT utilizan el 
calendario lunar en las 
actividades agrícolas hasta el 
final del 2013. 
Calendarios lunares 
impresos 
Registro de 
seguimientos 
 
Elaboración y aplicación de los 
planes de comercialización de los 
productos (mora, fresa y cuy) con la 
participación en ferias locales y 
nacionales. 
A diciembre del 2013, los 
productores de la UNOCANT 
participan en al menos 3  ferias 
locales y nacionales. 
 
Lista de 
beneficiarios 
Medios fotográficos 
 
 
Siembra de pastos y forrajes para la 
alimentación de especies pecuarias. 
Al final del 2013,  4 
comunidades de la UNOCANT 
están produciendo   pastos y 
forrajes para alimentación de 
especies pecuarias.  
Registro de 
participantes 
Lotes 
georeferenciados 
Actas de entrega 
recepción de pastos. 
Lista de 
beneficiarios 
Medios fotográficos 
Visitas a 
comunidades 
Condiciones 
climáticas 
adversas. 
 
Tratamientos sanitarios en los 
ovinos 
Tratar a 100 semovientes 
previniendo del ataque de 
enfermedades. 
Actas de entrega 
recepción de 
insumos 
Lista de 
beneficiarios 
Medios fotográficos 
 
Desastres 
naturales. 
 
Capacitación en manejo de sistemas 
de riego 
Los agricultores de la 
UNOCANT  utilizan 
adecuadamente el sistema de 
riego tecnificado a fines del 
2013 
 Planes de 
capacitación 
Registro de 
participantes 
Medios fotográficos 
Registro de 
participantes 
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4.8.3 Componente Socio-Organizativo 2013 
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo  
Potenciar las capacidades locales existentes afianzando a una buena gobernabilidad de las comunidades y la 
UNOCANT 
Resultado 
Las comunidades de la UNOCANT,  han fortalecido sus estructuras organizativas conociendo y aplicando los 
estatutos y reglamentos. 
Componente/Actividades 
Talleres de capacitación en planificación,  
gestión y administración comunitaria para los 
7 Cabildos. 
 
Al final del 2013, al 
menos los 7  Cabildos 
elaboran su plan de 
trabajo participativo. 
Memorias de los 
talleres 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
Manejo de 
archivos y 
manual contable 
en las 
comunidades 
Planes de 
trabajo 
Poca 
predisposición de 
las organizaciones 
Inestabilidad 
política local y 
nacional 
 
Rendición de cuentas de la UNOCANT 
 
Al final del 2013 se 
aplica una política 
establecida de rendición 
de cuentas anuales en la 
UNOCANT. 
Actas de 
reuniones 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
Registros 
financieros 
Poca 
predisposición de 
los dirigentes para 
participar en el 
proceso 
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4.9 Evaluación  UNOCANT   2014 – Presentación de lo planificado en el proyecto 
 
4.9.1 Componente Ambiental 2014  
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo  
Cuidar, recuperar y conservar el páramo mediante la participación comunitaria, con el compromiso institucional, 
para garantizar la fuente de vida de  todos los seres vivos de manera sostenible. 
Resultado 
La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Tungurahua y sus organizaciones socias, han aplicado los 
acuerdos para protección del ecosistema páramo, aprovechando sus conocimientos mediante prácticas amigables 
con el ambiente y mejorando el agua para el consumo humano. 
Componente/Actividades 
Incorporación de 2 guarda 
páramos y equipamiento de 
acuerdo a la dispuesto en el 
MAE (Cámaras, 
binoculares, GPS, 
uniformes) y otros equipos 
(herramientas de trabajo) 
Al finalizar el año 2014, 2 guarda 
páramos estarán trabajando para la 
UNOCANT percibiendo todos los 
beneficios de ley. 
Registro de asistencia 
Informes mensuales 
de trabajo y 
planificación 
semanal 
Roles de pago 
Desfinanciamiento de 
los PMP 
Cambio de políticas 
gubernamentales 
 
Señalización de áreas 
comprometidas a la 
conservación 
Al finalizar el año 2014 existirán 7 
estaciones de señalización en áreas 
de la UNOCANT comprometidas 
con la conservación de páramos 
Archivos 
fotográficos 
Verificación in situm 
Facturas de 
adquisición 
Desfinanciamiento 
delos PMP  
Daños por 
condiciones 
climáticas o 
mecánicas 
Caracterización y estado de 
salud de los páramos de la 
UNOCANT 
Al finalizar el proyecto se contará 
con 1 informe de la caracterización 
del estado de los páramos de la 
UNOCANT cumpliendo los 
Informe de 
consultoría 
cumpliendo con los 
TDR´s 
Desfinanciamiento 
del programa 
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términos de referencia del estudio 
solicitados por el Proyecto. 
Archivos 
fotográficos  
Acta de entrega 
recepción 
Socialización de la 
ordenanza municipal 
ambiental y capacitación en 
acuerdos de conservación 
con las autoridades 
Al finalizar el presente año de 
proyecto las 7 comunidades serán 
capacitadas en talleres de la 
política municipal ambiental para 
futura gestión con el cabildo 
ambateño  
Lista de participantes  
Archivo fotográfico 
Cambio de políticas 
municipales 
 
 
Capacitación en gestión de 
residuos sólidos 
(separación y recolección 
de los residuos)  
Al finalizar el proyecto las 
comunidades de la UNOCANT 
estarán capacitadas  
Archivos 
fotográficos 
Listado de 
participantes  
Cambio de políticas 
ambientales en 
UNOCANT y de 
Estado 
Educación ambiental para 2 
escuelas de la UNOCANT 
Al finalizar el proyecto los niños y 
niñas de los centros de educación 
serán capacitados en educación 
ambiental por medio del programa 
Futuragua 
Archivos 
fotográficos 
Listado de 
participantes   
Desfinanciamiento 
del programa 
Cierre de los centros 
educativos 
Construcción y adecuación 
de tanques de 
almacenamiento de agua 
para consumo humano en 
una comunidad. 
Al final del 2014 la comunidad de 
Calhua Chico dispondrá de un 
tanque reservorio de agua para 
consumo humano. 
Planos de 
construcción 
Actas de entrega 
recepción de 
materiales. 
Medios fotográficos 
Desfinanciamiento 
del programa 
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4.9.2 Componente Productivo 2014  
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo  
Objetivo: Impulsar la economía familiar, con alternativas productivas agrícolas y  pecuarias de acuerdo a las 
potencialidades locales. 
Resultado  
Las familias beneficiarias, producen cuyes, ovinos con enfoques de manejo integral  agroecológico, para el 
autoconsumo y su excedente para la comercialización en los mercados locales, aplicando las metodologías para su 
sustento económico productivo. 
Componente/Actividades 
Adquisición de 30.000 plantas para 
implementación de sistemas agroforestales 
y silvopastoriles 
Se utilizará 30.000 plantas 
en la implementación de 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles en las siete 
comunidades de la 
UNOCANT  
Actas de 
entrega-
recepción con 
productores de 
la UNOCANT 
Archivos 
fotográficos 
Desfinanciamiento 
del programa 
 
Adquisición de una empacadora al vacío 
para mora y fresa 
Al finalizar el 2014 la 
UNOCANT contará con 
una empacadora al vacío a 
nombre de la UNOCANT 
la cual ayudará a dar un 
mayor valor agregado a sus 
productos agrícolas 
Acta de 
entrega 
recepción 
Proformas 
Factura de 
compra 
Desfinanciamiento 
del programa 
 
Adquisición de 13.000 plantas de mora Al finalizar el 2014, 65 
beneficiarios de las 
comunidades de la 
UNOCANT se 
beneficiarían de 200 
plantas de mora, de esta 
manera dispondrán de un 
sustento económico 
productivo 
Listado de 
beneficiarios 
Copias de 
cédulas   
Medios 
fotográficos 
Facturas de 
adquisición 
Desfinanciamiento 
del programa 
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Acta de 
entrega 
recepción 
Adquisición de 100.000 planta de fresa  Al finalizar el 2014, 50 
beneficiarios de las 
comunidades de la 
UNOCANT se 
beneficiarían de 2000 
plantas de fresa 
Listado de 
beneficiarios 
Copias de 
cédulas   
Medios 
fotográficos 
Facturas de 
adquisición 
Actas de 
entrega 
recepción 
Desfinanciamiento 
del programa 
Adquisición de sistemas de riego por goteo 
y accesorios para el cultivo 
Al finalizar el 2014, 115 
beneficiarios de la 
UNOCANT dispondrán de 
un sistema de riego para sus 
cultivo 
Listado de 
beneficiarios 
Copias de 
cédulas   
Medios 
fotográficos 
Facturas de 
adquisición 
Actas de 
entrega 
recepción 
Desfinanciamiento 
del programa 
Falta de 
beneficiarios  
Adquisición de fertilizantes y Fito 
controladores orgánicos para el cultivo de 
la zona (mora y fresa) 
Al finalizar el 2014, 115 
beneficiarios de la 
UNOCANT dispondrán de 
un kit de fertilizantes y Fito 
controladores para 
beneficio de la producción 
tanto de mora como de 
fresa 
Listado de 
beneficiarios 
Copias de 
cédulas  
Medios 
fotográficos 
Facturas de 
adquisición 
Actas de 
entrega 
recepción 
Desfinanciamiento 
del programa 
Falta de 
beneficiarios  
 
Capacitación en el manejo y producción de 
mora, fresa, riego y fertilizantes químicos 
y orgánicos 
Al finalizar el 2014 los 
beneficiarios de la 
UNOCANT en fresa, mora, 
riego y fertilización 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
Desfinanciamiento 
de la ONG 
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química y orgánica 
asistirán a 28 talleres donde 
enriquecerán sus 
conocimientos en las 
cadenas productivas 
provinciales. 
Memorias de 
los talleres 
Cambio de política 
institucional y de 
gobierno 
Tratamiento sanitario de especies 
zootécnicas 
300 unidades productivas 
son prevenidas del ataque 
de enfermedades por los 
tratamientos aplicados 
hasta el finalizar el 
proyecto. 
Medios 
fotográficos 
Registro de 
beneficiarios 
 
Desfinanciamiento 
del programa o 
cambio de políticas  
de ONG auspiciante 
 
 
Coordinación y acompañamiento con 
clínica veterinaria móvil  
Al finalizar el 2014 
beneficiarios de la 
UNOCANT contaran con 
10 visitas técnicas del 
personal de la clínica 
veterinaria móvil 
obteniéndose de esta 
manera mejores resultados 
productivos con asistencia 
técnica y medicamentos 
gratuitos 
Medios 
fotográficos 
Registro de 
beneficiarios 
Cambio de políticas 
de Gobierno 
Capacitación y socialización a los 
productores de cuy  
Al finalizar el presente año 
los beneficiarios de la 
UNOCANT acudirán a 7 
talleres donde conocerán 
los beneficios que tienen al 
trabajar con la metodología 
de Cadena Productiva en el 
territorio 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
Memorias de 
los talleres 
 
Participación en eventos de 
comercialización asociativa 
Al finalizar el 2014 la 
UNOCANT participará en 
3 ferias de 
comercialización 
asociativa donde expondrá 
sus riquezas tanto agrícolas 
como pecuarias de la zona 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
Desfinanciamiento 
de la ONG ejecutora 
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4.9.3 Componente Socio-Organizativo 2014 – Presentación de lo planificado en el 
proyecto 
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo  
Potenciar las capacidades locales existentes afianzando a una buena gobernabilidad de las comunidades y la 
UNOCANT. 
Resultado 
Las comunidades de la UNOCANT han fortalecido sus estructuras organizativas, conocen y aplican sus estatutos y 
reglamentos. 
Componente/Actividades 
Actualización de reglamentos y estatutos 
internos de cada comunidad 
Al final del proyecto, 
cuatro comunidades de la 
UNOCANT reforman y 
aplican los estatutos y 
reglamentos actualizados.   
Estatutos y/o 
reglamentos 
actualizados 
Memorias de 
las reuniones 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
Cambio de 
políticas 
gubernamentales 
 
 
Apoyo y seguimiento a los directivos de la 
UNOCANT y los cabildos para el 
cumplimiento de los reglamentos en el tema 
ambiental 
Al finalizar el proyecto los 
directivos y cabildos de la 
UNOCANT serán 
fortalecidos en el 
conocimiento y gestión de 
reglamentos ambientales 
actualizados a través de 2 
reunión 
Lista de 
participantes 
Registro 
fotográfico 
Cambio de 
políticas 
ambientales en la 
provincia y país 
Talleres de capacitación en planificación, 
gestión y administración comunitaria para 7 
cabildos 
Al final del proyecto los 
dirigentes de la 
UNOCANT se encuentran 
capacitados en temas de 
Memorias de 
los talleres 
Inestabilidad 
política local y 
nacional 
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planificación, gestión y 
administración 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
Manejo de 
archivos y 
manual 
contable en las 
comunidades 
Rendición de cuentas de la UNOCANT  Al final del 2014 se aplica 
una política establecida de 
rendición de cuentas 
anuales en la UNOCANT 
Actas de 
reuniones 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
Registros 
financieros 
Cambio de 
políticas de 
Gobierno 
 
Intercambio de experiencias  Al final del 2014  las 7 
comunidades de la 
UNOCANT aplican los 
conocimientos adquiridos 
en temas organizativos, 
ambientales y productivos 
adquiridos en  los 
intercambios de 
experiencias 
Informe de 
giras 
Registro de 
participantes 
Medios 
fotográficos 
 
 
 
Falta de 
financiamiento de 
la organización 
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4.10 Evaluación  UNOCANT   2015 – Presentación de lo planificado en el proyecto 
 
4.10.1 Componente Ambiental 2015  
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo  
Construir y fortalecer una tendencia de capacidad adaptativa al cambio climático de las actividades de desarrollo en 
las comunidades de la UNOCANT garantizando la conservación del páramo. 
Resultado 
La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Tungurahua y sus organizaciones socias, cumplen con los 
acuerdos de protección y límites en el ecosistema páramo, aplicando sus conocimientos mediante prácticas de 
adaptación al cambio climático. 
Componente/Actividades 
Gestión de pago de 2 
guarda páramos y 
capacitación en 
biodiversidad del 
páramo con sus leyes y 
reglamentos 
Al finalizar el año 2015     2 guarda 
páramos estarán trabajando para la 
UNOCANT percibiendo todos los 
beneficios de ley. 
Registro de asistencia 
Informes mensuales 
de trabajo y 
planificación semanal 
Roles de pago 
Desfinanciamiento de 
los PMP 
Cambio de políticas 
gubernamentales 
 
Inclusión de los páramos 
de la UNOCANT como 
área de conservación 
nacional 
Al finalizar el 2015 se gestionará la 
inclusión de los páramos de la  
UNOCANT como área de 
conservación nacional a las 4 
comunidades faltantes 
Oficios entregados 
Incentivos 
económicos 
Cambio de cabildos 
Desacuerdo 
interinstitucional 
Plantación de variedades 
nativas en las zonas 
agrícolas y de transición 
de las comunidades de la 
UNOCANT 
Se plantará 40000 especies nativas 
en las siete comunidades 
pertenecientes a la UNOCANT 
Actas de entrega-
recepción 
Archivos fotográficos 
Desfinanciamiento del 
programa 
Falta de plantas 
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Estudio de ojos de agua 
para la adjudicación con 
SENAGUA 
Al finalizar el año se contara con un 
estudio de los ojos de agua con la 
finalidad de tener control de la 
cantidad destinada para 
autoconsumo y riego de parcelas 
agrícolas 
Documento  
Medios fotográficos 
Medio digital  
Desfinanciamiento del 
programa 
Capacitación en gestión 
de residuos sólidos 
(separación y 
recolección de los 
residuos) 
Al finalizar el proyecto las 
comunidades de la UNOCANT 
Archivos fotográficos 
Listado de 
participantes  
Medios digitales 
Cambio de políticas 
ambientales en 
UNOCANT y de 
Estado 
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4.10.2 Componente Productivo 2015  
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo  
Impulsar la economía popular y solidaria, con nuevas alternativas de producción agrícola y pecuaria de acuerdo a 
las potencialidades comunales. 
Resultado  
Las familias beneficiarias de la UNOCANT son productoras pecuarias y agrícolas con enfoques de manejo integral 
agroecológico, destinado a la comercialización en mercado local y nacional tomando como base la matriz 
productiva. 
Componente/Actividades 
Tratamiento sanitario 
de especies 
zootécnicas 
300 unidades productivas son prevenidas 
del ataque de enfermedades gracias a la 
ayuda de los tratamientos aplicados 
Proformas 
Medios fotográficos 
Registro de 
beneficiarios 
Desfinanciamiento 
del programa  
 
Coordinación y 
acompañamiento con 
clínica veterinaria 
móvil  
Al finalizar el 2015 beneficiarios de la 
UNOCANT contaran con una visita por 
mes del personal de la clínica veterinaria 
móvil obteniéndose de esta manera 
mejores resultados productivos 
Medios fotográficos 
Registro de 
beneficiarios 
Cambio de políticas 
de Gobierno 
Mejoramiento genético 
de cuyes con la compra 
de pie de cría machos 
Se entregara 3 pie de cría machos a 230 
beneficiarios con la finalidad de refrescar 
consanguinidad y mejorar parámetros de 
producción.  
Actas de entrega-
recepción 
Lista de 
beneficiarios 
Proformas 
Cambio de políticas 
de Gobierno  
Adquisición de 10000 
plantas de mora 
Al finalizar el año 50 serán los 
beneficiarios a los que se entregará 200 
plantas de mora, de esta manera 
dispondrán de un sustento económico 
productivo 
Listado de 
beneficiarios   
Medios fotográficos 
Proformas 
Desfinanciamiento 
del programa 
Falta de 
beneficiarios 
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Acta de entrega 
recepción 
Adquisición de 
sistemas de riego para 
mora 
Se entregará 1 sistema de riego completo 
para el cultivo de mora a 50 beneficiarios 
de la UNOCANT con la finalidad de tener 
una mayor producción del cultivo.  
Listado de 
beneficiarios 
Medios fotográficos 
Proformas 
Actas de entrega 
recepción 
Desfinanciamiento 
del programa 
Falta de 
beneficiarios  
Adecuación de centro 
de acopio 
Al finalizar el año se adquirirá materiales 
adecuados para el centro de acopio que 
ayuden a brindar una mejor capacidad de 
acopio y una buena manipulación de 
materia prima   
Proformas 
Archivos 
fotográficos  
Desfinanciamiento 
del programa 
Adquisición de gavetas   Con la finalidad de fortalecer la feria 
comunal se adquirirá 1000 gavetas que 
serán útiles en actividades donde la 
UNOCANT participe presentando sus 
productos 
Proformas 
Archivos 
fotográficos 
Cambio de políticas 
de Gobierno 
Adquisición de carpas  Con la finalidad de fortalecer la feria 
comunal se adquirirá 30 carpas que serán 
útiles en actividades de la UNOCANT 
Proformas 
Archivos 
fotográficos  
Cambio de políticas 
de Gobierno 
Implementación de un 
almacén agropecuario   
La UNOCANT al finalizar el 2015 
contará con un almacén agropecuario con 
la finalidad de ayudar a los productores de 
la zona a comprar productos de calidad y 
a un precio de costo 
Facturas 
Inventarios 
Permisos 
Cambio de políticas 
de Gobierno 
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4.10.3 Componente Socio - Organizacional 2015  
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Propósito/Objetivo 
Potenciar las capacidades locales existentes afianzando a una buena gobernabilidad de las comunidades y la 
UNOCANT. 
Resultado 
Las comunidades de la UNOCANT han fortalecido sus estructuras organizativas, conocen y aplican sus estatutos y 
reglamentos. 
Componente/Actividades 
Elaboración del manual 
técnico de Normas y 
procedimientos 
administrativos, 
monitoreo y seguimiento  
Al final del proyecto  Estatutos y/o 
reglamentos 
actualizados 
Documento 
Cambio de 
políticas 
gubernamentales 
Plan de capacitaciones: 
procedimiento 
parlamentario, 
proyectos, contabilidad 
básica y otros 
Al finalizar el proyecto los directivos y 
cabildos de la UNOCANT serán 
capacitados en procedimientos 
parlamentarios, proyectos, contabilidad 
entre otros temas de interés 
Lista de 
participantes 
Registro fotográfico 
Cambio de 
políticas internas  
Rendición de cuentas  Al final del 2015 se aplica una política 
establecida de rendición de cuentas en la 
UNOCANT 
Registro de 
participantes 
Medios fotográficos 
Registros 
financieros 
Informes 
Cambio de 
políticas de 
Gobierno 
 
Intercambio de 
experiencias  
Al final del 2015  las 7 Comunidades de 
la UNOCANT aplican los 
conocimientos adquiridos en temas 
organizativos, ambientales y 
productivos adquiridos en  los 
intercambios de experiencias 
Informe de giras 
Registro de 
participantes 
Medios fotográficos 
 
Falta de 
financiamiento de 
la organización 
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4.11 Evaluación UNOCANT 2013 – Resultados alcanzados en el proyecto 
 
4.11.1 Componente Ambiental 2013 
 
La Unión de Organizaciones Campesinas del Noroccidente de Tungurahua y sus 
organizaciones socias de la UNOCANT, han definido acuerdos para protección del 
ecosistema páramo. 
RESULTADOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
Cumplir con  1 reunión anual con cada una de las comunidades para socializar 
y firmar acuerdos de conservación  
Reunión 3 
Tramitar en el programa socio páramo MAE a la zona de la UNOCANT  
Documentos 3 
Capacitación con 3 talleres anuales a cada uno de los cabildos para aplicar 
acuerdos de conservación 
Talleres 2 
Realizar los trámites para la contratación de un guarda paramo con el objetivo 
de cuidar el ecosistema de los páramos 
Contrato 1 
Ejecutar 2 capacitaciones a las escuelas en Educación Ambiental Resultados 2 
Ejecutar una evaluación a la calidad de agua en las 7 comunidades para el 
consumo humano 
Exámenes 1 
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4.11.2 Componente Productivo 2013 
 
Las familias beneficiarias a través de las capacitaciones, producen cuyes, ovinos, mora y 
fresa con enfoques de manejo integral agroecológico, para el autoconsumo y su excedente 
para la comercialización en los mercados locales contribuyendo a la soberanía 
alimentaria. 
 
RESULTADOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
Línea de datos de los beneficiarios  Fichas 100 
Adquisición y entrega de plantas de mora Beneficiarios 45 
Elaboración de fertilizantes e insecticidas orgánicos  Tanques 5 
Fortalecimiento de centro de acopio para mora y fresa No 0 
Calendario lunar Beneficiarios 150 
Participación en ferias locales y nacionales Feria 2 
Adquisición, entrega y siembra de pastos y forrajes para la alimentación de 
especies pecuarias 
Comunidades 4 
Tratamiento sanitario de especies zootécnicas upas 80 
Adquisición y capacitación de sistemas de riego por aspersión y goteo Comunidades 7 
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4.11.3 Componente Socio - Organizativo 2013 
 
Las comunidades de la UNOCANT,  han fortalecido sus estructuras organizativas, 
aplicando los estatutos y reglamentos. 
 
RESULTADOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
Talleres en planificación comunitaria y 
administración a Cabildos 
Talleres 6 
Rendición de cuentas Reunión 7 
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4.12 Evaluación UNOCANT 2014 – Resultados alcanzados en el proyecto 
 
4.12.1 Componente Ambiental 2014 
 
La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Tungurahua y sus organizaciones 
socias, han aplicado los acuerdos para protección del ecosistema páramo, aprovechando 
sus conocimientos mediante prácticas amigables con el ambiente y mejorando el agua 
para el consumo humano. 
 
RESULTADOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
Incorporación de guarda páramos  Personas 2 
Señalización de áreas comprometidas a la conservación Cabildos 7 
Caracterización y estado de salud de los páramos de la UNOCANT No 0 
Socialización de la ordenanza municipal ambiental y capacitación  de los 
acuerdos de conservación con las comunidades 
Talleres 7 
Capacitación en gestión de residuos sólidos (separación y recolección de los 
residuos) 
Reunión 0 
Educación ambiental no formal para 2 escuelas de la UNOCANT Talleres 2 
Construcción de tanques de almacenamiento de agua para el consumo humano Tanque 1 
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4.12.2 Componente Productivo 2014 
 
Las familias beneficiarias, producen cuyes, ovinos con enfoques de manejo integral  
agroecológico, para el autoconsumo y su excedente para la comercialización en los 
mercados locales, aplicando las metodologías para su sustento económico productivo. 
 
RESULTADOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
Agroforesteria/ silvopasturas Plantas 20.100 
Adquisición de una empacadora al vacío para mora y fresa Materiales 0 
Adquisición y entrega de plantas de mora Beneficiarios 65 
Adquisición de plantas de fresa 
 
Plantas 
50.000 
Adquisición de sistemas de riego por  goteo y accesorios para el cultivo Beneficiarios 115 
Adquisición de fertilizantes y fito controladores orgánicos para el cultivo de 
la zona (mora y fresa) 
Beneficiarios 115 
Capacitación en el manejo y producción de mora, fresa, riego y fertilizantes 
orgánicos  
Talleres 28 
Tratamiento sanitario de especies zootécnicas Ovinos 300 
Coordinación y acompañamiento con clínica veterinaria móvil  Reunión 10 
Capacitación y socialización a los productores de cuy  Talleres 7 
Participación en eventos de comercialización asociativa Ferias 3 
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4.12.3 Componente Socio - Organizacional 2014 
 
Las comunidades de la UNOCANT han fortalecido sus estructuras organizativas, 
conocen y aplican sus estatutos y reglamentos. 
 
RESULTADOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
Actualización de reglamentos y estatutos internos de cada comunidad Comunidades 4 
Apoyo y seguimiento a los directivos de la UNOCANT y los cabildos para el 
cumplimiento de los reglamentos en el tema ambiental 
Reunión 100 
Talleres de capacitación en planificación,  gestión y administración comunitaria 
para 7 Cabildos 
Talleres 7 
Rendición de cuentas de la UNOCANT Informes 7 
Intercambio de experiencias Reunión 0 
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4.13 Evaluación UNOCANT 2015 – Resultados alcanzados en el proyecto 
 
4.13.1 Componente Ambiental 2015 
 
La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Tungurahua y sus organizaciones 
socias, cumplen con los acuerdos de protección y límites con el ecosistema páramo, 
aplicando sus conocimientos mediante prácticas de adaptación al cambio climático. 
 
RESULTADOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
Pago de guarda páramos Personas 2 
Inclusión de los páramos de la UNOCANT como área de conservación 
nacional 
Comunidades 4 
Plantación de variedades nativas en las zonas agrícolas y de transición de las 
comunidades de la UNOCANT 
 
Páramo 
0 
Estudio de ojos de agua para la adjudicación con SENAGUA Comunidades 0 
Capacitación en gestión de residuos sólidos Comunidades 0 
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4.13.2 Componente Productivo 2015 
 
Las familias beneficiarias de la UNOCANT son productoras pecuarias y agrícolas con 
enfoques de manejo integral agroecológico, destinado a la comercialización en mercado 
local y nacional tomando como base la matriz productiva. 
 
RESULTADOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
Inseminación de vacas  Vacas 35 
Campañas de tratamiento de animales con el apoyo de la clínica veterinaria y 
botiquín del proyecto 
Campañas 12 
Mejoramiento genético de cuyes Cuyes Macho 0 
Adquisición de plantas de mora Plantas 0 
Sistema de riego tecnificado Beneficiarios 10 
Adecuación de centro de acopio Materiales 0 
Adquisición de gavetas Gavetas 0 
Adquisición de carpas Carpas 0 
Almacén agropecuario Almacén 0 
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4.13.3 Componente Socio - Organizacional 2015 
 
Las comunidades de la UNOCANT han fortalecido sus estructuras organizativas, 
conocen y aplican sus estatutos y reglamentos. 
 
RESULTADOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
Elaborar, y aprobar el reglamento y estatutos de la UNOPUCH Reglamento 1 
Talleres de capacitación sobre planificación, gestión y rendición de 
cuentas 
Taller 2 
Rendición de cuentas Cabildos 0 
Intercambio de experiencias Beneficiarios 0 
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4.14 Evaluación UNOCANT 2013 – Comparativo Planificado vs Ejecutado  
 
4.14.1 Componente Ambiental 2013 
 
La Unión de Organizaciones Campesinas 
del Norte de Tungurahua y sus 
organizaciones socias de la UNOCANT, 
han definido acuerdos para protección 
del ecosistema páramo. 
 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Socialización, aplicación y 
seguimiento de los acuerdos de 
conservación de las 7 comunidades 
de la UNOCANT 
Se cumplió la reunión en tres 
comunidades, quienes 
firmaron los acuerdos de 
conservación. 
CUMPLIO – 43% 
NO CUMPLIO 57% 
Trámites para el registro de las 7 
comunidades en la red de socio 
páramo en el MAE a la zona de la 
UNOCANT 
Se cumplió con la legalización 
de estatutos y reglamentos de 
3 comunidades, revisadas y 
aprobadas en el MAE. 
CUMPLIO – 43% 
NO CUMPLIO 57% 
Capacitación a los cabildos para 
aplicar los acuerdos de 
conservación 
Se desarrolló dos talleres 
anuales para la capacitación en 
conservación de paramos. 
CUMPLIO – 67% 
NO CUMPLIO – 33% 
Contratar a un guarda páramos al 
cuidado y protección del área de 
conservación del ecosistema 
páramos de la zona UNOCANT 
Se contrató a un guarda 
páramo 
CUMPLIO – 100% 
 
Capacitar a las 2 escuelas en 
Educación Ambiental 
Se desarrolló las dos 
capacitaciones en las escuelas. 
CUMPLIO – 100% 
Evaluación del agua de consumo 
humano 
 
No se llevó a cabo ninguna 
evaluación de agua para el 
consumo humano. 
NO CUMPLIO – 100% 
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Con el objetivo de cuidar, recuperar y conservar el páramo mediante la participación 
comunitaria de la UNOCANT, se desarrolló varias actividades que permitieron realizar 
un análisis comparativo entre lo planificado y lo ejecutado, es así que; la UNOCANT 
planifico realizar una reunión con cada una de las comunidades y cabildos que integran 
pero este no tuvo el propósito deseado ya que solo se socializo los acuerdos de 
conservación de páramos a 3 comunidades, las mismas que firmaron dichos acuerdos 
llegando así a un cumplimiento del 43% de lo planificado; lo que permitió realizar todos 
los trámites correspondientes al programan de socio páramo en el MAE. También se 
desarrolló la capacitación a los cabildos pero se obtuvo el 67% de cumplimiento según lo 
planificado; ya que se plateo realizar 3 talleres a cada uno de los cabildos pero solo se 
ejecutó dos. 
 
Es importante contratar a un guarda páramo hasta que se lleve a cabo la socialización y 
participación de todas las comunidades en la firma de conservación de páramos; para 
proteger los páramos de la zona. 
 
Cabe recalcar que es importante transmitir conocimientos en lo que se refiere a la 
conservación de páramos, es por esta razón que se planificó 2 capacitaciones en las 
escuelas de sector sobre temas de conservación cumpliendo dichas capacitaciones al 
100%. 
 
Para finalizar dicho objetivo, se plateo la evaluación de la calidad de agua para el 
consumo humano en las 7 comunidades, dicha planificación no se llevó a cabo en ninguna 
comunidad, restando así la mejora en la calidad de vida de las personas. 
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4.14.2 Componente Productivo 2013 
 
Las familias beneficiarias a través de las 
capacitaciones, producen cuyes, ovinos, mora y 
fresa con enfoques de manejo integral  
agroecológico, para el autoconsumo y su 
excedente para la comercialización en los 
mercados locales contribuyendo a la soberanía 
alimentaria. 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Llenado de las fichas de los 150 
beneficiarios de los proyectos 
productivos  
Se llenó 100 fichas de los 
beneficiarios para 
identificarlos y tener como 
línea base 
CUMPLIO – 67% 
NO CUMPLIO – 33% 
Adquisición y capacitación en el 
cultivo integral de la mora con 
enfoque agroecológico y pos-
cosecha 
Se adquirió y entrego a 45 
beneficiario plantas de 
mora 
CUMPLIO – 90% 
NO CUMPLIO – 10% 
Elaboración de fertilizantes e 
insecticidas orgánicos. 
A través de los 
beneficiarios se elaboró 5 
estanques de fertilizantes e 
insecticidas orgánicos  
CUMPLIO – 71% 
NO CUMPLIO – 29% 
Equipamiento del  centro de 
acopio para mora y fresa 
No se realizó ninguna 
adquisición para fortalecer 
el centro de acopio 
NO CUMPLIO – 100% 
Utilización del  calendario lunar  Mediante el calendario 
lunar se realizó las 
plantaciones a 100 
beneficiarios 
CUMPLIO – 100% 
Elaboración y aplicación de los 
planes de comercialización de 
los productos (mora, fresa y cuy) 
con la participación en ferias 
locales y nacionales 
Se participó en 2 ferias 
locales para la 
comercialización y 
marketing de los productos 
CUMPLIO – 67% 
NO CUMPLIO – 33% 
Siembra de pastos y forrajes para 
la alimentación de especies 
pecuarias 
Se entregó a 4 
comunidades, semillas de 
pasto y forraje que sirven 
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como alimento ovino y de 
cuyes 
CUMPLIO – 100% 
Tratamientos sanitarios en los 
ovinos 
Se aplicó tratamientos 
sanitarios para 80 ovinos 
CUMPLIO – 80% 
NO CUMPLIO – 20% 
Capacitación en manejo de 
sistemas de riego 
Se capacito en el tema de 
sistemas de riego de 
aspersión y goteo a las 7 
comunidades 
CUMPLIO – 100%  
 
En resumen del componente productivo se pudo determinar que no todas las familias 
participaron en llenar la aplicación de las fichas por lo que se obtuvo un cumplimiento 
del 67%; lo que conllevo a que no se cumpla con las capacitaciones en un 10%; el dictado 
de talleres para manejo de fertilizantes en un 29% y no se aplicó los planes de 
comercialización en un 33%, generando complicaciones en el área agrícola y de ubicación 
a los beneficiarios. 
 
Por otra parte en el área pecuaria se cumplió las siembras de pasto y forraje, los 
tratamientos sanitarios al ganado ovino a través de la clínica veterinaria móvil y las 
capacitaciones en el sistema de manejo de riego, permitiendo reducir la mortalidad ovina. 
 
Para terminar es importante recalcar que el total de los beneficiarios todavía siguen 
utilizando el calendario lunar para las siembras, actividad todavía arraigada en su cultura; 
contribuyendo así a la soberanía alimentaria. 
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4.14.3 Componente Socio - Organizativo 2013 
 
Las comunidades de la UNOCANT,  han 
fortalecido sus estructuras organizativas, 
conocen y aplican los estatutos y 
reglamentos. 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Talleres de capacitación en 
planificación,  gestión y 
administración comunitaria para los 
7 Cabildos 
Se desarrolló 6 
capacitaciones a los cabildos 
CUMPLIO – 86% 
NO CUMPLIO –  14% 
 
Rendición de cuentas de la 
UNOCANT 
Se llevó a cabo el informe de 
rendición de cuentas  a las 7 
comunidades  
CUMPLIO – 100% 
 
En definitiva el componente socio organizativo se desarrolló de acuerdo a lo planificado 
cumpliendo casi en su totalidad los talleres de capacitación en el área de gestión 
administrativa y las rediciones de cuentas. 
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4.15 Evaluación UNOCANT 2014 – Comparativo Planificado vs Ejecutado  
 
4.15.1 Componente Ambiental 2014 
 
La Unión de Organizaciones Campesinas del 
Norte de Tungurahua y sus organizaciones 
socias, han aplicado los acuerdos para 
protección del ecosistema páramo, 
aprovechando sus conocimientos mediante 
prácticas amigables con el ambiente y 
mejorando el agua para el consumo humano. 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Incorporación de 2 guarda 
páramos y equipamiento de 
acuerdo a la dispuesto en el MAE 
(Cámaras, binoculares, GPS, 
uniformes) y otros equipos 
(herramientas de trabajo) 
Se contrata a dos guarda 
páramos  
CUMPLIO – 100% 
Señalización de áreas 
comprometidas a la conservación 
Se aplica la señalética en 
las áreas comprometidas 
de conservación de las 7 
comunidades 
CUMPLIO – 100% 
Caracterización y estado de salud 
de los páramos de la UNOCANT 
No se realizó ningún 
informe sobre el estado 
actual de la zona de 
conservación de páramos 
NO CUMPLIO – 100% 
Socialización de la ordenanza 
municipal ambiental y 
capacitación en acuerdos de 
conservación con las autoridades 
Se dio a conocer a las 7 
comunidades a través de 
talleres la ordenanza 
municipal en cuanto a la 
conservación ambiental 
CUMPLIO – 100% 
Capacitación en gestión de 
residuos sólidos (separación y 
recolección de los residuos)  
No se llevó a cabo ninguna 
reunión para capacitar a 
las comunidades en cómo 
tratar los residuos solidos 
NO CUMPLIO – 100% 
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Educación ambiental para 2 
escuelas de la UNOCANT 
A través de 2 talleres se 
dio a conocer cómo cuidar 
el ambiente a las dos 
escuelas  
CUMPLIO – 100% 
Construcción y adecuación de 
tanques de almacenamiento de 
agua para consumo humano en 
una comunidad. 
Se construyó un tanque 
para almacenar agua para 
el consumo humano 
CUMPLIO – 100% 
 
Durante el periodo 2014 en el componente ambiental se cumplió en su totalidad los 
contratos de los guarda páramos, la implementación de la señalética, la socialización de 
la ordenanza municipal en el área ambiental, la capacitación en educación ambiental a las 
escuelas y la construcción de tanques para almacenamiento de agua para el consumo 
humano, permitiendo de esta manera mantener la conservación de páramos a través de la 
participación de todas las comunidades. 
 
No obstante paso con la caracterización del estado de salud de los páramos y las 
capacitaciones en el manejo de residuos sólidos ya que ninguna actividad se llevó a cabo. 
 
En definitiva se debe cumplir con todas las actividades planificadas para poder subir el 
parámetro de medición ya que el mayor propósito del proyecto es la conservación de 
páramos. 
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4.15.2 Componente Productivo 2014 
 
Las familias beneficiarias, producen cuyes, 
ovinos con enfoques de manejo integral  
agroecológico, para el autoconsumo y su 
excedente para la comercialización en los 
mercados locales, aplicando las metodologías 
para su sustento económico productivo. 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Adquisición de 30.000 
plantas para implementación 
de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles 
Se adquirió 20.100 plantas 
para implementar en los 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles 
CUMPLIO – 67% 
NO CUMPLIO – 33% 
Adquisición de una 
empacadora al vacío para 
mora y fresa 
No se adquirió la 
empacadora al vacío 
NO CUMPLIO – 100% 
Adquisición de 13.000 
plantas de mora 
Se adquirió las 13.000 
plantas de mora para 
entregar 200 plantas a los 
65 beneficiarios 
CUMPLIO – 100% 
Adquisición de 100.000 
planta de fresa  
Solo se adquirió 50.000 
plantas 
CUMPLIO – 50% 
NO CUMPLIO – 50% 
Adquisición de sistemas de 
riego por goteo y accesorios 
para el cultivo 
Se entregó a 115 
beneficiarios los sistemas 
de riego por goteo y 
accesorios para el cultivo 
CUMPLIO – 100% 
Adquisición de fertilizantes 
y Fito controladores 
orgánicos para el cultivo de 
la zona (mora y fresa) 
Se entregó fertilizantes a 
115 beneficiarios 
CUMPLIO – 100% 
Capacitación en el manejo y 
producción de mora, fresa, 
riego y fertilizantes químicos 
y orgánicos 
Se desarrolló 28 talleres en 
el área de manejo y 
producción de mora, fresa, 
riego y manejo de 
fertilizantes 
CUMPLIO – 100% 
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Tratamiento sanitario de 
especies zootécnicas 
Se vacunó, desparasito y 
vitaminizò a 300 especies 
ovinas 
CUMPLIO – 100% 
Coordinación y 
acompañamiento con clínica 
veterinaria móvil  
Se coordinó 10 
participaciones en las 
comunidades con la clínica 
veterinaria móvil 
CUMPLIO – 100% 
Capacitación y socialización 
a los productores de cuy  
De capacitó y socializó 7 
talleres con las 
comunidades  
CUMPLIO – 100% 
Participación en eventos de 
comercialización asociativa 
Se participó en 3 ferias, con 
el objetivo de socializar sus 
productos 
CUMPLIO – 100% 
 
Frente al componente productivo se pudo determinar que se completó la adquisición de 
las plantas de mora, la implementación de los sistemas de riego, la adquisición de 
fertilizantes y sus capacitaciones en el área agrícola; de igual forma en el área pecuaria se 
cumplió con el tratamiento a especies ovinas y cuyes, capacitaciones y participación en 
ferias locales, lo que permitió aumentar los ingreso económico a las familias 
participantes, mejorando su calidad de vida; siendo este un referente para la participación 
de más familias en los próximos años en el proyecto. 
 
Por otra parte no se cumplió con la adquisición de las plantas de fresa ni la compra de la 
empacadora al vacío de mora y fresa, la misma que iba a ser utilizada para dar valor 
agregado a los productos. 
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4.15.3 Componente Socio - Organizacional 2014 
 
Las comunidades de la UNOCANT 
han fortalecido sus estructuras 
organizativas, conocen y aplican 
sus estatutos y reglamentos. 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Actualización de reglamentos y 
estatutos internos de cada comunidad 
Se actualizo los reglamentos y 
estatutos internos de 4 
comunidades los mismos que se 
presentó en el MAE 
CUMPLIO – 100% 
Apoyo y seguimiento a los directivos 
de la UNOCANT y los cabildos para el 
cumplimiento de los reglamentos en el 
tema ambiental 
Se mantuvo reuniones con los 
directivos de las 7 comunidades 
con el objetivo de capacitar en el 
tema ambiental 
CUMPLIO – 50% 
NO CUMPLIO – 50% 
Talleres de capacitación en 
planificación, gestión y administración 
comunitaria para 7 cabildos 
Se desarrolló 7 talleres de 
capacitación a los representantes 
de los cabildos 
CUMPLIO – 100% 
Rendición de cuentas de la 
UNOCANT  
Se cumplió con el mandato del 
Gobierno, es decir se presentó las 
rediciones de cuentas de las 
7comunidades 
CUMPLIO – 100% 
Intercambio de experiencias  No se realizó el intercambio de 
experiencias 
NO CUMPLIO – 100% 
 
Finalmente en el componente socio organizativo podemos destacar que se cumplió con 
los talleres y capacitaciones en gestión administrativa lo que permitió actualizar los 
reglamentos y cumplir con la rendición de cuentas. Pero no se llegó a concluir la 
participación en el intercambio de experiencias y en mantener reuniones con otras 
instituciones vinculadas. 
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4.16 Evaluación UNOCANT 2015 – Comparativo Planificado vs Ejecutado  
 
4.16.1 Componente Ambiental 2015 
 
La Unión de Organizaciones Campesinas del 
Norte de Tungurahua y sus organizaciones 
socias, cumplen con los acuerdos de protección y 
límites con el ecosistema páramo, aplicando sus 
conocimientos mediante prácticas de adaptación 
al cambio climático. 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Gestión de pago de 2 Guarda 
páramos y capacitación en 
biodiversidad del páramo con 
sus leyes y reglamentos. 
Se contrató y capacito a 2 
guarda páramos con el 
objetivo de velar por la 
conservación de los 
páramos 
CUMPLIO – 100%  
Inclusión de los páramos de la 
UNOCANT como área de 
conservación nacional. 
Se tramito para que 4 
comunidades se les incluya 
con reserva nacional 
CUMPLIO – 100% 
Plantación de variedades 
nativas en las zonas agrícolas 
y de transición de las 
comunidades de la 
UNOCANT. 
No se adquirió árboles 
nativos para plantar en el 
área de conservación de 
páramos 
NO CUMPLIO – 100% 
Estudio de ojos de agua para la 
adjudicación con SENAGUA. 
No se contrató a personal 
capacitado para realizar el 
estudio de ojos de agua 
NO CUMPLIO – 100% 
Capacitación en gestión de 
residuos sólidos (separación y 
recolección de los residuos) 
No se realizó 
capacitaciones en el área de 
residuos sólidos 
NO CUMPLIO – 100% 
 
Desde el punto de vista ambiental en el año 2015 se cumplió la contratación de 2 guarda 
páramos y la inclusión de 4 comunidades como área de conservación nacional; frente al 
no cumplimiento de plantar árboles nativos en las zonas agrícolas, la no realización del 
estudio de ojos de agua y las capacitaciones en estas áreas, perjudicando así la calidad de 
vida de las personas por no acceder al líquido vital por no gestionar a tiempo con los 
organismos vinculados. 
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4.16.2 Componente Productivo 2015 
 
Las familias beneficiarias de la UNOCANT son 
productoras pecuarias y agrícolas con enfoques de 
manejo integral agroecológico, destinado a la 
comercialización en mercado local y nacional tomando 
como base la matriz productiva. 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Tratamiento sanitario de 
especies zootécnicas 
Se llevó a cabo la 
inseminación artificial 
a 35 vacas  
CUMPLIO – 12% 
NO CUMPLIO – 88% 
Coordinación y 
acompañamiento con 
clínica veterinaria móvil  
Se desarrolló 12 
campañas veterinarias 
para los ovinos 
CUMPLIO – 100% 
Mejoramiento genético de 
cuyes con la compra de pie 
de cría machos 
No se adquirió cuyes 
machos  
NO CUMPLIO – 
100% 
Adquisición de 10000 
plantas de mora 
No se compró ninguna 
planta de mora 
NO CUMPLIO – 
100% 
Adquisición de sistemas de 
riego para mora 
Se implementó a 10 
beneficiarios los 
sistemas de riego 
CUMPLIO – 20% 
NO CUMPLIO – 80% 
Adecuación de centro de 
acopio 
No se adquirió 
materiales para el 
centro de acopio 
NO CUMPLIO – 
100% 
Adquisición de gavetas   No se compró gavetas 
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NO CUMPLIO – 
100% 
Adquisición de carpas  No se compró carpas 
NO CUMPLIO – 
100% 
Implementación de un 
almacén agropecuario   
No se implementó el 
almacén agropecuario 
NO CUMPLIO – 
100% 
 
En el aspecto del componente productivo tuvo un descenso ya que no se cumplió con: la 
compra de crías cuyes machos para el mejoramiento genético, plantas de moras, 
adecuación del centro de acopio, compra de gavetas, carpas y la implementación de un 
almacén agropecuario, impidiendo así el desarrollo agrícola y pecuario de la zona, 
reducción los ingresos económicos de las familias; limitando sus necesidades. 
 
En cuanto a la implementación de sistemas de riego y tratamiento sanitario solo se 
cumplió en un aproximado del 20% y se cumplió en su totalidad la visita del hospital 
veterinario móvil, siendo este último ineficiente ya que solo se utilizó para el chequeo 
veterinario de 35 vacas. 
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4.16.3 Componente Socio – Organizacional 2015 
 
Las comunidades de la UNOCANT 
han fortalecido sus estructuras 
organizativas, conocen y aplican sus 
estatutos y reglamentos. 
PLANIFICADO EJECUTADO 
Elaboración del manual técnico de 
Normas y procedimientos 
administrativos, monitoreo y 
seguimiento  
Se aprobó un manual técnico de 
normas y procedimientos 
administrativos, monitoreo y 
seguimiento  
CUMPLIO – 100% 
Plan de capacitaciones en 
procedimiento parlamentario, 
proyectos, contabilidad básica y 
otros 
Se desarrolló 2 talleres para los 
cabildos 
CUMPLIO – 29% 
NO CUMPLIO – 71% 
Rendición de cuentas  No se llevó a cabo ninguna 
rendición de cuentas 
NO CUMPLIO – 100% 
Intercambio de experiencias  No se realizó el intercambio de 
experiencias 
NO CUMPLIO – 100% 
 
Finalmente en el componente socio organizativo solo se cumplió el 100% en la 
elaboración del manual de normas y procedimientos administrativos; pero no fueron 
suficientes ya que no se cumplió las capacitaciones, rediciones de cuentas ni los 
intercambios de experiencias; impidiendo el empoderamiento de los representantes de 
cada cabildo y de los representantes de la UNOCANT. 
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4.17 Evaluación UNOCANT 2013 – Evaluación de Resultados, Efectos e Impacto del 
proyecto 
 
4.17.1 Componente Ambiental 2013 
 
La UNOCANT en su planificación anual del año 2013 ha definido acuerdos para 
protección del ecosistema páramo en el cual no se ha llevado a cabalidad cada una de las 
actividades de socialización, aplicación y seguimiento de conservación; disminuyendo 
los resultados esperados aumentando los riesgos ambientales en la zona.  
 
En la evaluación se puede relucir que el proyecto todavía no cuenta con la participación 
de 4 comunidades integradas el Programa Socio Páramo establecidos en los acuerdos de 
conservación de páramos, tampoco no se ha legalizado los estatutos y reglamentos  en el 
MAE, generando problemas en el trabajo conjunto de protección a los páramos 
impidiendo alcanzar el empoderamiento local del sector como parte del indicador, 
restándole puntos a la sostenibilidad del proyecto. 
 
Con la experiencia alcanzada en las capacitaciones en el área de conservación de páramos, 
se ha favorecido a la población, promoviendo así la participación comunitaria en la 
conservación de páramos; manteniéndose este como una actividad regular generando 
sostenibilidad y concientización. 
 
Finalizando el análisis, no se obtuvo resultados positivos en la actividad de estudios de 
calidad de agua destinada al consumo humano en las 7 comunidades ya que se ha dejado 
de lado dicha acción, disminuyendo la calidad de vida de las personas; por lo que es 
importante que se reinvierta económicamente en la contratación de personal idóneo para 
realizar dicha actividad, monitoreo del agua, registro de muestras y sus resultados. 
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4.17.2 Componente Productivo 2013 
 
Estableciendo el componente productivo se planteó llevar a cabo capacitaciones para que 
los beneficiarios puedan reproducir adecuadamente cuyes, ovinos así como también 
manejar las plantaciones de  mora y fresa con enfoques de manejo integral  agroecológico, 
para el autoconsumo y su excedente para la comercialización en los mercados locales 
contribuyendo a la soberanía alimentaria. Es así que se inició el año con un llenado de 
una ficha de filiación para mejorar la identificación de los beneficiarios, este esfuerzo no 
fue del todo positivo ya que no todas las familias participaron generando inconvenientes 
en la convocatoria para las capacitaciones. 
 
Se ha tratado también de que los beneficiarios elaboren fertilizantes orgánicos, infiriendo 
solo en cinco comunidades, resultando como consecuencia el desperdicio de los recursos 
orgánicos para el suelo. Asimismo no se participó en el total de las  ferias locales y 
nacionales y no se equipó al centro de acopio de la mora y fresa según lo planificado, con 
estas evidencias género que los productos forjados por las comunidades no salgan a los 
mercados oportunamente, obteniendo como resultado perdida de los productos 
evidenciando así que no se cumplió con el objetivo de soberanía alimentaria prescripto 
por el PNBV; afectando el desarrollo en toda la organización agrícola, reduciendo estos 
conocimientos y disminuyendo los ingresos económicos de los beneficiarios, generando 
un impacto negativo en la localidad ya que no pueden cubrir sus necesidades. 
 
Igualmente se mejoró genéticamente al ganado ovino, a través de la mejora de la siembra 
de pasto, forraje y tratamiento sanitario; obteniendo como resultado la reducción de 
mortalidad logrando mayores ingresos a los beneficiarios cuando sacan a la venta a las 
reses ya que perciben mayores ingresos, todo eso se  vincula a crea conciencia productiva. 
 
Por otra parte la implementación de los sistemas de riego cumple positivamente con la 
actividad plateada en la planificación, infiriendo así en mejores regadíos para las 
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plantaciones y en la mejora de conocimientos técnicos para los comuneros potenciando 
la producción agrícola siendo transmitida por generaciones. 
 
4.17.3 Componente Socio - Organizacional 2013 
Con respecto al fortalecimiento de sus estructuras organizativas, se dio a conocer y aplico 
los estatutos y reglamentos a través de su tarea prioritaria que fue la socialización y 
rendición de cuentas a los cabildos, obteniendo óptimos resultados en los procesos 
organizacionales y administrativos; los mismo que son socializados a todos los 
beneficiarios con el objetivo de transmitir conocimientos. 
 
4.18 Evaluación UNOCANT 2014 – Evaluación de Resultados, Efectos e Impacto del 
proyecto 
 
4.18.1 Componente Ambiental 2014 
De acuerdo con lo aplicado en los compromisos para protección del ecosistema páramo 
y aprovechando los conocimientos de años anteriores, se llevó a cabo prácticas amigables 
con el ambiente ya que se efectuó el mejoramiento del agua para el consumo humano 
mediante la construcción de tanques. 
 
Se identificó también que a través de las evidencias se contrató a los dos guarda páramos, 
se implanto las señaléticas en el área de conversación de paramos pero no se complementó 
la caracterización del paramos; dando como un llamado de atención a los directivos de la 
UNOCANT a trabajar de manera conjunta con el MAE quien es el ente recto en el 
contexto de protección ambiental. Por otra parte mediante la socialización de actividades 
de conservación y potenciando de conservación del páramo, se fortaleció los programas 
económicos para beneficiarios de la zona, según los acuerdos de conservación. 
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Mientras tanto se cumplió en su totalidad las capacitaciones en lo socialización de 
ordenanzas municipales ambientales para los beneficiarios  y educación ambiental para 
las escuelas generando empoderamiento en esta área; efectos conseguidos para la 
conservación de páramos de la zona y el mantenimiento en el tiempo del programan, 
salvaguardando los recursos naturales en la localidad.  
 
Por ultimo no se identificó el cumplimiento de las capacitaciones en el manejo de residuos 
sólidos con las comunidades, situación que conllevo al mal uso en la separación y 
recolección de los desechos.  
 
4.18.2 Componente Productivo 2014 
 
Con referencia a las familias beneficiarias que producen cuyes, ovinos y trabajan en la 
agricultura se adquirió plantas de mora, fresa y silvopastoriles de las cuales se cumplió  
dicha aplicación en un promedio del 70%; complementando con los sistemas de riego por 
goteo y aspersión implementados en los sembríos de los beneficiarios, también se 
adquirió fertilizantes para los cultivos y se capacitó en el tratamiento de ovinos 
conjuntamente con el acompañamiento de la clínica veterinaria móvil; dando como 
resultado una eficiente comercialización en participación en las ferias locales y nacionales 
aplicando metodologías para el sustento económico productivo, cuyo efecto positivo se 
transfiere al aumento de ingresos cubriendo sus necesidades en cada una de las familias 
beneficiarias; induciendo así en la permanencia de las comunidades. 
 
Finalmente no se adquirió la empacadora al vacío, aunado en la situación de no darle 
valor agregados a la mora y fresa reducción el valor de los ingresos a los comuneros; por 
problemas de coordinación y comunicación entre los representantes de las comunidades. 
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En éste año el componente productivo es de vital importancia para las comunidades 
destacando los factores que aportan valor a estas familias y la zona, incentivando la 
producción endógena fortaleciendo la producción, utilizando técnicas amigables con el 
ambiental, generando sus propios productos a su vez que se concibe una plataforma 
financiera para la zona por medio de la comercialización.   
 
4.18.3 Componente Socio - Organizacional 2014 
 
Finalmente el componente organizativo en el 2014 crea una estructura planificada para 
trabajar en los planes estratégicos obteniendo resultados positivos en la socialización de 
reglamentos y estatutos a través de los talleres y capacitaciones; logrando mejorar las 
funciones administrativas. 
 
4.19 Evaluación UNOCANT 2015 – Evaluación de Resultados, Efectos e Impacto del 
proyecto 
 
4.19.1 Componente Ambiental 2015 
 
Es cierto que dentro del componente ambiental las organizaciones campesinas 
cumplieron con los acuerdos de protección al ecosistema páramo, aplicando sus 
conocimientos mediante prácticas de adaptación al cambio climático emitidas por el 
MAE, a través de la contratación de guarda páramos, generando conciencia cultural en la 
zona; cumpliendo eficientemente estas actividades. No obstante con respecto a plantar 
árboles nativos, realización de un estudio de ojos de agua y capacitación en manejo de 
residuos sólidos no se efectuó ninguna actividad generando retraso y estancamiento en 
dicho componente; afectando de manera directa al ecosistema páramo. 
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4.19.2 Componente Productivo 2015 
 
En el marco del componente productivo ha sufrido una reducción sustancial en el alcance 
de las actividades programadas en la planificación lo que se ha visto estancadas el 
desarrollo agropecuario de las familias beneficiarias de la UNOCANT; ya que no se 
cumplió en su cabalidad con la inseminación artificial reduciendo la producción animal 
y el conocimiento técnico ovino, no se realizó la compra de cuyes macho para el 
mejoramiento genético, no se adquirió ni se entregó plantas de mora y gavetas para su 
recolección; y no se implementó un almacén agropecuario que serviría para la 
distribución y manejo de inventarios adecuados de los productos comprados a través de 
la directiva de la UNOCANT. Dando como resultado la reducción en la producción y  
comercialización de sus productos en el mercado local y nacional, por ende la reducción 
de los ingresos en las familias, disminuyendo sus necesidades. 
 
4.19.3 Componente Socio - Organizacional 2015 
 
En el componente socio organizacional las comunidades han realizado un avance 
considerable en la elaboración del manual de normas y procedimientos administrativos. 
Pero llama la atención que las capacitaciones, rediciones de cuentas y los intercambios 
de experiencias no se ha cumplido su objetivo planteado siendo este el año el más 
problemático ya que todas las decisiones afectaron al desarrollo administrativo de la 
UNOCANT. 
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4.20 Evaluación de cumplimiento e impacto UNOCANT 2013  
 
4.20.1 Componente Ambiental 2013 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO 
PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Cuidar, recuperar y conservar el 
páramo mediante la participación 
comunitaria, con el compromiso 
institucional, para garantizar la 
fuente de vida de  todos los seres 
vivos de manera sostenible. 
La Unión de Organizaciones 
Campesinas del Norte de 
Tungurahua y sus 
organizaciones socias de la 
UNOCANT, han definido 
acuerdos para protección del 
ecosistema páramo. 
 
 
EFICACIA 
Beneficiarios 115 
Participantes 50 
EFICACIA – 43% 
 
EFICIENCIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
PERTINENCIA 
Capacitación a los 
cabildos y las 
escuelas 
PERTINENCIA 
84% 
 
VIABILIDAD 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
IMPACTO 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
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4.20.2 Componente Productivo 2013 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Impulsar la economía 
familiar, con alternativas 
productivas agrícolas y  
pecuarias de acuerdo a las 
potencialidades locales. 
 
Fomentar iniciativas productivas en 
la zona de amortiguamiento para la 
conservación y cuidado de los 
páramos a través de la aplicación de 
los conocimientos y saberes 
ancestrales. 
 
EFICACIA 
Beneficiarios 150 
Participantes 100 
EFICACIA – 67% 
 
EFICIENCIA 
Uso adecuado de los 
recursos 
EFICIENCIA – 70% 
 
PERTINENCIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
VIABILIDAD 
Centro de acopio 
VIABILIDAD – 0% 
 
IMPACTO 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
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4.20.3 Componente Socio - Organizacional 2013 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO 
PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Potenciar las capacidades 
locales existentes afianzando a 
una buena gobernabilidad de 
las comunidades y la 
UNOCANT 
Las comunidades de la 
UNOCANT,  han fortalecido 
sus estructuras organizativas, 
conocen y aplican los estatutos 
y reglamentos. 
 
 
EFICACIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que no 
se puede evaluar 
 
EFICIENCIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que no 
se puede evaluar 
 
PERTINENCIA 
Capacitaciones y 
redición de cuentas 
PERTINENCIA – 93% 
 
VIABILIDAD 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que no 
se puede evaluar 
 
IMPACTO 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que no 
se puede evaluar 
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4.21 Evaluación de cumplimiento e impacto UNOCANT 2014 
 
4.21.1 Componente Ambiental 2014 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Cuidar, recuperar y conservar 
el páramo mediante la 
participación comunitaria, con 
el compromiso institucional, 
para garantizar la fuente de 
vida de  todos los seres vivos 
de manera sostenible. 
 
La Unión de Organizaciones 
Campesinas del Norte de 
Tungurahua y sus organizaciones 
socias, han aplicado los acuerdos 
para protección del ecosistema 
páramo, aprovechando sus 
conocimientos mediante prácticas 
amigables con el ambiente y 
mejorando el agua para el consumo 
humano. 
 
EFICACIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
EFICIENCIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
PERTINENCIA 
Capacitación a los 
cabildos y las 
escuelas 
PERTINENCIA 
50% 
 
VIABILIDAD 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
IMPACTO 
Caracterización del 
estado de salud de 
los páramos 
IMPACTO – 0% 
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4.21.2 Componente Productivo 2014 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Impulsar la economía 
familiar, con alternativas 
productivas agrícolas y  
pecuarias de acuerdo a las 
potencialidades locales. 
Las familias beneficiarias, producen 
cuyes, ovinos con enfoques de manejo 
integral  agroecológico, para el 
autoconsumo y su excedente para la 
comercialización en los mercados 
locales, aplicando las metodologías 
para su sustento económico 
productivo. 
 
 
EFICACIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
EFICIENCIA 
Uso adecuado de los 
recursos 
EFICIENCIA – 80% 
 
PERTINENCIA 
Capacitaciones 
PERTINENCIA – 
100% 
 
VIABILIDAD 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
IMPACTO 
Participación en 
ferias 
IMPACTO – 100% 
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4.21.3 Componente Socio - Organizacional 2014 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO 
PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Potenciar las capacidades 
locales existentes afianzando a 
una buena gobernabilidad de las 
comunidades y la UNOCANT 
Las comunidades de la 
UNOCANT han fortalecido sus 
estructuras organizativas, 
conocen y aplican sus estatutos y 
reglamentos. 
 
 
EFICACIA 
Beneficiarios – 150 
EFICACIA – 75% 
 
EFICIENCIA 
Capacitación y 
rendición de cuentas 
EFICIENCIA – 
100% 
 
PERTINENCIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
VIABILIDAD 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
IMPACTO 
Intercambio de 
experiencias 
IMPACTO – 0% 
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4.22 Evaluación de cumplimiento e impacto UNOCANT 2015 
 
4.22.1 Componente Ambiental 2015 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Cuidar y conservar los 
páramos con la participación 
de todas las comunidades, que 
garanticen la presencia 
permanente del recurso  agua y 
que esta sea sostenible a través 
de los años. 
La Unión de Organizaciones 
Campesinas del Norte de 
Tungurahua y sus organizaciones 
socias, cumplen con los acuerdos de 
protección y límites con el 
ecosistema páramo, aplicando sus 
conocimientos mediante prácticas 
de adaptación al cambio climático. 
 
 
EFICACIA 
Contratación a 
guarda páramos 
EFICACIA – 100% 
 
EFICIENCIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que 
no se puede evaluar 
 
PERTINENCIA 
Capacitaciones 
PERTINENCIA – 
0% 
 
VIABILIDAD 
Árboles nativos 
VIABILIDAD – 0% 
 
IMPACTO 
Inclusión como área 
de conservación 
nacional 
IMPACTO – 100% 
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4.22.2 Componente Productivo 2015 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Mejorar la producción y 
productividad agropecuaria en la 
zona de amortiguamiento que 
permita generar recursos 
económicos para los beneficiarios 
de las 7 comunidades lo cual 
evitará la presión sobre el 
páramo. 
Las familias beneficiarias de la 
UNOCANT son productoras 
pecuarias y agrícolas con enfoques 
de manejo integral agroecológico, 
destinado a la comercialización en 
mercado local y nacional tomando 
como base la matriz productiva. 
 
 
EFICACIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo 
que no se puede 
evaluar 
 
EFICIENCIA 
Uso adecuado de 
los recursos 
EFICIENCIA – 
33% 
 
PERTINENCIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo 
que no se puede 
evaluar 
 
VIABILIDAD 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo 
que no se puede 
evaluar 
 
IMPACTO 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo 
que no se puede 
evaluar 
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4.22.3 Componente Socio - Organizacional 2015 
 
 
COMPONENTE 
 
RESULTADO 
PROYECTADO 
INDICADORES 
DE CALIDAD 
 
CALCULO 
Fortalecer el enfoque socio 
organizativo con la 
participación armónica de sus 
organizaciones de base. 
Las comunidades de la 
UNOCANT han fortalecido sus 
estructuras organizativas, 
conocen y aplican sus estatutos y 
reglamentos. 
 
 
EFICACIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que no 
se puede evaluar 
 
EFICIENCIA 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que no 
se puede evaluar 
 
PERTINENCIA 
Manual de 
procedimientos 
administrativos y 
capacitaciones  
PERTINENCIA – 65% 
 
VIABILIDAD 
No se encontró 
indicadores de 
medición por lo que no 
se puede evaluar 
 
IMPACTO 
Intercambio de 
experiencias 
IMPACTO – 0% 
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Gráfico 8-4 Resumen de componentes por años 
Elaborado por: Alexandra Procel - 2017 
 
     En resumen el proceso de evaluación puede brindar información para contribuir a la 
mejora de la gestión de programas y procesos de actividades cuyos componentes buscan 
un mejoramiento de cada programa para fortalecer la implementación de  las actividades  
que contribuyan a la potenciación de la actividad productora y lineamientos económicos 
de la zona cuyo fin es el beneficio de la comunidad.   
 
     Ejecutada la evaluación se pudo identificar la participación de las comunidades en el 
cuidado del paramó, cumpliendo así las actividades planteadas en el componente 
ambiental; por otra parte el componente productivo fue el más predominante, ya que tuvo 
una intervención casi completa de las comunidades, aportando conocimientos y recursos 
para fortalecer las producciones locales. 
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    En el componente ambiental direccionado a considerar todos los impactos ecológicos 
que generan la producción y operación de las diferentes producciones  de los rubros en la 
zona,  está enfocado a los dirigentes de las  organizaciones, indistintamente del tamaño y 
del área a que ésta se dedique tratando de mejorar las prácticas ambientales enfocadas a 
la producción sostenible, donde tome al ambiente como elemento imprescindible para el 
desarrollo de sus actividades, este enfoque asegurará a las generaciones futuras su 
desarrollo, siendo una condición imprescindible para los sistemas de producción y 
consumo del presente siglo. 
 
       Este componente ambiental tuvo una pequeña disminución a lo largo de éstos años 
cayendo en beneficios en las comunidades a casi un 50 % pero aportando criterios de 
intervención acorde a los desafíos actuales de la protección ambiental para generar 
conciencia en las comunas y productores de la zona y brindarles una plataforma para el 
trabajo equilibrado con las especies y el ambiente. 
 
     En la intervención sobre el componente organizativo se obtuvo ventajas ya que se 
trabajó en equipo y con esto se facilitó el logro de los objetivos de la organización ya que 
se reduce la duplicidad de funciones y se maximiza el trabajo al mínimo por cuanto los 
empleados o trabajadores empiezan a conocer el mando organizativo. 
 
          Es importante resaltar que las capacitaciones genera nuevos conocimientos, 
ayudado a la comunidad a extraer sus productos con un valor agregado, teniendo la 
posibilidad de mantenerse en el tiempo y crear una cultura óptima acorde a los beneficios 
que se puedan lograr en las zonas. 
 
      En torno a esta situación se pretende propiciar las condiciones necesarias para el 
fortalecimiento del poder popular por medio de la participación de los ciudadanos y 
permitiéndoles llegar a todas las políticas públicas para su beneficios en torno a la 
producción de los productos locales teniendo como premisas el impulso económico 
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familiar y el fortalecimiento de la economía de la zona , ya que de ello dependerá el fiel 
cumplimiento de los aspectos esbozados en el Plan Nacional del Buen Vivir, definiendo 
como una etapa de  transformación para las zonas de los páramos, y genera las bases para 
la sustentación económica local, que será la etapa para la consolidación, que garantice la 
irreversibilidad de las propuestas político-económicas. 
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CONCLUSIONES  
 
 De acuerdo con la información disponible se concluye que para la implementación de 
este proyecto no habría existido un adecuado diseño, coordinación y planificación, 
por lo que no existe información de línea base o suficiente de cumplimiento y la 
relación entre los objetivos, componentes y actividades no es muy estructurada. 
 La información disponible y que ha podido ser procesada es básicamente la de 
resultados de ciertas actividades y, en este caso, sólo se puede calcular porcentaje de 
cumplimiento ya que los indicadores no incluyen consideraciones de calidad o 
tiempo. No ha sido posible calcular o determinar resultados del conjunto mayor de 
actividades, ni analizar resultantes de componentes, objetivos o impacto por las 
debilidades en el documento base del proyecto y en los informes de ejecución. 
 En el último año del proyecto de manejo de páramos y alternativas productivas 
UNOCANT 2013 - 2015  se registró una reducción de presupuesto del 25%, esto, a 
más de lo expuesto en las dos conclusiones anteriores, dificultó el desarrollo de 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 105 - 
 
RECOMENDACIONES 
 
Con base a la anterior retroalimentación se deja algunas recomendaciones para lograr el 
objetivo de la propuesta. 
 Se recomienda  instancias y metodologías más adecuadas en la fase de diseño, 
coordinación, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo, incluyendo 
técnicas de evaluación ex ante, durante y expost, permitiendo así plantear sus 
metas, objetivos y actividades a mediano y largo plazo, promoviendo la acción 
comunitaria participativa  asegurando, al sector social, nutrición, educación, salud 
y servicio básicos, generando así beneficios de la UNOCANT. 
 Establecer adecuadamente el componente ambiental para el fortalecimiento de su 
conservación, al igual que objetivos y metas para medir el impacto y poder obtener 
resultados para el debido seguimiento, teniendo presente la importancia del tema 
ambiental en los procesos productivos, sociales y económicos del grupo meta. 
 Considerar en el desarrollo local, capacitaciones en otras actividades productivas 
como artesanías, pesca y turismo para incrementar las opciones para los habitantes 
de las comunidades; las mismas que contribuirán al desarrollo económico de la 
zona, fortaleciendo aspectos productivos y de mercado. 
 Fortalecer la capacidad socio organizacional en el campo de los recursos 
humanos, financieros y tecnológicos, por medio de la inversión y capacitación, 
maximizando las actividades y mejorando sus competencias. 
     Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones dentro de la retroalimentación 
para ayudar a cumplir los objetivos del Buen Vivir 2013-2017,  en donde se plasman el 
desarrollo económico y social cubriendo cada ámbito de estos como un desarrollo 
compartido y sectorizado llevando a la integralidad nacional. 
     Con base a lo anterior se establece que la falta de cumplimiento de las actividades 
afecto la misión del proyecto, pudiendo presentar anomalías en  el desarrollo general ya 
que están entrelazados unos con otros para que emerja poco a poco el cumplimiento de 
las metas propuestas, ya que se establecen factores esenciales dentro de cada ámbito que 
- 106 - 
 
asegurará el camino para el cumplimiento progresivo de ellos,  estableciendo pautas y 
lineamientos precisos para cada fin. 
     Para la consecución de los planteamientos es necesario estudiar y analizar estas 
recomendaciones con acciones en el  plan estratégico, encaminadas al cumplimiento 
progresivo de las metas trazadas,  asumiendo que los responsables de la gestión son en 
principio los primeros en asumir dicha responsabilidad para el desarrollo de los diferentes 
programas encaminados a logro de las metas.
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